
E.                                      Zásady organizace výstavby

E.1     Technická zpráva

Staveni  se nachází v intravilánu m sta.
Budova kolky stojí v ásti K.Var  – k.ú. Stará Role, na p.p. . 1213, v
Truhlá ské ulici, obklopená panelovou bytovou zástavbou. K budov  p iléhá
pozemek p.p. . 492/19, který slou í jako pobytová zahrada kolky. Ob
nemovitosti jsou ve vlastnictví M sta K.Vary.

a) rozsah a stav staveni , jeho úpravy, oplocení, p ístupy, deponie
Poloha staveni
Je ur eno polohou domu.
S ohledem na navr ené zateplení fasády i související stavební úpravy bude
nutné kolem obvodu domu postavit le ení.
Vlastní d m le í na p.p. . 1213, le ení bude zasahovat i na p.p. . 492/19, obojí
k.ú. Stará Role, v oploceném areálu.

ístup na stavbu, dopravní trasy
Pro p ístup na stavbu a dopravu materiálu je po místní ve ejné komunikaci,
bude vyu it stávající vjezd do areálu kolky z ulice Truhlá ské ze západní strany
areálu. Zásobování materiálem bude pr né, jeho skladování je mo né na
pozemku u kolky.

Deponie
Demoli ní materiál bude odvezen na ízenou skládku inov ve vzdálenosti
25°km. Mezideponie bude z ízena na pozemku p ilehlém kolce.

b) významné sít  technické infrastruktury
         P i  provád ní stavby, p edev ím zateplení soklu je pot eba respektovat a

chránit stávající p ípojky in enýrských sítí, které jsou ve vlastnictví majitele
objektu! Ve keré práce kolem budovy budou provád ny maximáln  opatrn  a
ru . Viditelná vedení budou ochrán na.

         P ed zahájením prací si zhotovitel na míst  stavby ve spolupráci s vedoucí
itelkou vyzna í místa vstupu p ípojek do objektu.

c) napojení staveni  na zdroje vody, odvodn ní atp.
Objekt kolky je napojen na vodu, el. energii, kanalizaci spla kovou a de ovou,
plyn  a rozvod tepla.

Zásobování vodou:
Odb r vody pro stavbu bude zaji n ze stávající p ípojky a vnit ních rozvod  a
bude ur en investorem nebo u ivatelem stavby.
Odb r bude m en.

Zásobování el. energií:
Na staveni ti bude osazen staveni tní rozvad , který bude napojen na
stávající rozvody.
Odb r bude m en.

Odkanalizování:
V p ípad  pot eby budou vyu ity stávající rozvody kanalizace.



Odvodn ní staveni :
  U spojovací chodby a ásti hospodá ského pavilonu je nutno po dobu provád ní

stavebních prací zajistit provizorní odtok srá kové vody z pultových  st ech.

d) úpravy z hlediska bezpe nosti a ochrany zdraví t etích osob
Na ízení vlády 591/2006, o bli ích minimálních po adavcích na bezpe nost a
ochranu zdraví p i práci na staveni tích, v p íloze . 1 stanoví po adavky na
zaji ní staveni  a na venkovní pracovi .

Práce budou probíhat v dob  výluky za ízení, kdy d ti nebudou tuto budovu
nav vovat.
Vzhledem k tomu, e se jedná o uzav ený areál, jiné t etí osoby se zde nemají
vyskytovat.

e) uspo ádání a bezpe nost staveni  z hlediska ochrany ve ejných
zájm
Za dodr ování pravidel bezpe nosti práce odpovídá zodpov dná osoba
zhotovitele stavby.
Práce na staveni ti musí probíhat takovým zp sobem, aby nedo lo k ohro ení
ve ejných zájm  nap . p i práci s ohn m, nebezpe nými odpadními látkami atp.

ístup na staveni  mají  pouze oprávn né osoby dodavatele a instruované
osoby investora.

Podobu stavby budou ú inn  ochrán ny venkovní hrací prvky.

f) ení za ízení staveni  v etn  vyu ití nových a stávajících
objekt
V p ípad  pot eby si zhotovitel umístí na pozemku kolky na dobu nezbytn
nutnou  mobilní bu ku a zajistí mobilní sociální za ízení.

ást dvora u vjezdu na pozemek bude vyu ita ke skladování stavebního
materiálu.

g) popis staveb za ízení staveni  vy adujících ohlá ení
Za ízení staveni  nevy aduje ohlá ení stavebnímu ú adu.

h) stanovení podmínek pro provád ní stavby z hlediska bezpe nosti a
ochrany zdraví, plán ochrany prací

i realizaci je nutno respektovat a dodr ovat zákon . 309/2006 Sb. ve zn ní
pozd ích p edpis , kterým se stanoví základní po adavky bezpe nosti práce
a technických za ízení v etn  jeho provád cích p edpis .

i) podmínky pro ochranu ivotního prost edí p i stavb
Staveni  se nachází v zastav né ásti obce, co  podmi uje n které podmínky
pro provád ní stavby.

Hluk
- provád ní hlu ných prací bude probíhat b hem dne, jejich délka a intenzita

bude omezena, na p echodnou dobu dojde ke zhor ení hlukových podmínek
daného prost edí



istota ovzdu í
-   zne ní ovzdu í bude jen krátkodobé a nevýrazné
- zhotovitel bude dbát na istotu dopravních prost edk , vyjí jících ze

staveni

Odpad:
Nakládání s odpady bude provád no v souladu se Zákonem . 185/2001  Sb. o
odpadech a . 477/2001 Sb. o obalech a vyhl. . 381/2001 Sb. (katalog odpad )
ve zn ní pozd ích p edpis .

Ve smyslu Vyhl. . 381/2001 Sb. se jedná se o odpady:

skupiny 17 ( stavební a demoli ní odpady )

Na stavb  bude provád no t íd ní odpadu.
Demoli ní materiál bude p ednostn  vyu it, anebo p edán k vyu ití
oprávn né firm .
Nebude-li vyu ití mo né, bude odpad odstran n v souladu s ustanovením
§11 Zákona o odpadech.

Demolicemi budou vznikat následující druhy odpad :

Skupina 17 01 – Beton, cihly, ta ky, keramika
17 01 01 Beton

Skupina 17 02 – D evo, sklo a plasty
17 02 01 D evo
17 02 03 Plasty

Skupina 17 04 – Kovy ( v . jejich slitin)
17 04 05  elezo a ocel

Skupina 17 09 – Jiné stavební a demoli ní odpady
17 09 04 –  Sm sné stavební a demoli ní odpady

j) orienta ní lh ty výstavby
Zahájení:        p edpoklad  2012 (dle rozhodnutí stavebníka)

Dokon ení:     prosinec  2012

Vypracovala: ing.arch. Helena Ruseva


