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Zásady organizace výstavby 
 

1. Identifikační údaje 
 

1.1 Stavba 

Název stavby   : ZŠ a ZUŠ Šmeralova – školní hřiště, Karlovy Vary  

Katastrální území, obec  : Rybáře; 663557 

Kraj    : Karlovarský 

 

1.2 Objednatel 
Název a adresa investora :  Statutární město Karlovy Vary 
      Moskevská 21, Karlovy Vary, 361 20 

      
1.3 Zhotovitel dokumentace: 
 
Název a adresa : PONTIKA s.r.o. 
  Sportovní 4, Karlovy Vary, 360 09 
IČO : 26342669 
Kancelář  : Sportovní 4, 360 09 K. Vary 
  Tel. 353 228 240, 353 229 499 
Projektant : Ing. Jan Procházka - odpovědný projektant č. aut. 0300011 
  Ing. Olga Havlíková - technická kontrola (ext.) č. aut. 0300922 
    Ing. Jiří Oboznenko – projektant 
 

2. Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně odvodnění 
 

Stavba se nachází v intravilánu města Karlovy Vary, místní části Rybáře. 
 

3. Stanovení obvodu staveniště 
 

Staveniště je vymezeno pozemky 161/1; 289/1 a 159 vlastněné Statutárním městem 
Karlovy Vary. 
 
4. Zásady návrhu stanovení staveniště 
 

Pro provádění stavebních prací není potřeba žádné rozsáhlé zařízení staveniště. 
Vybourané hmoty budou ihned nakládány a odváženy na určenou skládku. Materiál 
odebraný při provádění výkopových prací bude dočasně uložen na mezideponii na staveništi 
a bude použit pro zpětný zásyp. 

Stavební buňky (šatna, kancelář, uzamykatelný sklad nářadí) a sociální zařízení 
budou umístěny na stejném pozemku. 
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5. Návrh postupu a provádění výstavby 
 

Před zahájením stavebních prací budou provedeny přípravné práce. Nejdříve budou 
vytyčeny všechny inženýrské sítě. Provede se demolice stávajících zpevněných ploch. 
Ornice ze staveniště bude sejmuta a uložena na oddělenou mezideponii na staveništi. Strom 
v severozápadní části nad budoucí opěrnou zdí bude pokácen, je nutno získat povolení. 

Dle uvážení zhotovitele budou vybudovány zpevněné sportovní plochy (kromě 
horních vrstev běžeckého oválu), včetně vybavení, chodníky, schodiště, rampy a opěrná 
zídka, včetně plošného odvodnění plochy. Případné přebytky zeminy budou uloženy na 
oddělenou mezideponii pro pozdější použití. 

Po dokončení všech sportovních ploch (kromě vrchních vrstev běžeckého oválu), 
zařízení, odvodnění, atd. bude celé zbylé území upraveno. Přebytečná zemina bude 
rovnoměrně rozprostřena, na ní bude rozprostřena vrstva ornice, která bude následně oseta 
travní směsí. 

V poslední řadě budou vybudovány vrchní vrstvy běžeckého oválu. To z toho 
důvodu, aby nebyla plocha oválu během výstavby pojížděna pracovními stroji. 

 
 

6. Možné napojení na zdroje 
 

Vodu pro stavební účely je nutno na stavbu dovážet nebo je po dohodě možné 
připojení na vodovod z místní ZŠ. Elektřinu lze zajistit rovněž ze ZŠ, nebo mobilně 
z elektrocentrály. 
 
7. Možnosti nakládání s odpady z výstavby 
 

Se staveništními odpady bude zhotovitel nakládat ve smyslu zákona o odpadech 
č.185/2001 Sb. A podle příslušných prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu (Vyhláška 
č.381/2001 MŽP, kterou se vydává katalog odpadů, Vyhláška č.383/2001 MŽP o 
podrobnostech nakládání s odpady). 

Zatřídění odpadů 

Dle vyhlášky č. 381/2001 Ministerstva životního prostředí ze dne 9. 11. 2001 ve znění 
vyhlášky č. 503/2004 Sb 
 
Kód druhu Název druhu odpadu  Popis materiálu   Kategorie 
odpadu  podle katalogu 
 
17 03 01 asfalt s obsahem dehtu vybouraný AB povrch  N 
17 01 01 beton    vybouraný beton   0 
       betonová suť 
17 09 04 směsný stavební  stavební suť    0 
  odpad     
17 04 05    kovy             zábradlí, sloupy   0 
02 01 07 odpady z lesnictví  pokácený strom   0 

 
-odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů 

a kategorií 
 -odpady budou přednostně nabídnuty investorovi k novému využití (pokud je to 
možné) nebo recyklovány. Pokud není možné opětovné použití nebo recyklace budou 
odvezeny na skládku:  
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Odpady s kódem 17 01 01, 02 01 07 a 17 09 04 budou odvezeny na skládku. 
Odpady s kódem 17 04 05 budou odvezeny do sběrných surovin. 
Odpady s kódem 17 03 01 mohou být odvezeny pouze na skládku k tomu povolenou nebo 
budou předány firmě, která odebírá celý sortiment odpadů podle Katalogu odpadů.  
 
8. Přístupy na staveniště 
 

Přístup na stavbu je možný z jihozápadní části pozemku a je vyznačen v situaci. 
  

9. Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 
 

Stavba nemá trvalý negativní vliv na životní prostředí. Během stavby dojde ke 
zhoršení životního prostředí prašností a pohybem stavebních mechanizmů.  

Při vlastní stavební činnosti je třeba dbát zásad ochrany životního prostředí. Na 
stavbě je nutné používat mechanismy splňující předpisy zamezení úniku oleje a ropných 
látek. Pro případ ekologických havárií bude zhotovitelem zpracován havarijní. 

Během výstavby musí být zamezeno přístupu cizích osob na staveniště. 
 

10. Návrh řešení dopravy během výstavby 
 

Charakter stavby nevyžaduje dodatečné úpravy. 
 
11. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví. 
 

Všechny stavební a montážní práce musí být provedeny podle platných norem a při 
dodržených všech bezpečnostních předpisů. Všichni pracovníci budou před zahájením prací 
náležitě o předpisech poučeni. 

Výkopy budou řádně označeny a zajištěny, podle potřeby za tmy osvětleny.  

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona č.309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy, podle § 15 není potřeba vypracovat. Na stavbě nebude 
současně pracovat více osob, než 20 a provádění stavby nebude trvat déle, než 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. Na stavbě nebudou vykonávány práce a 
činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle 
přílohy č. 5 nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 
 
Citace zákona 309/2006 Sb.: 
§ 15 
(1) V případech, kdy při realizaci stavby 
a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 

kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 
fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 
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je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví 
prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa 
staveniště23) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být 
doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů 
obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho 
aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u 
vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby 
stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, 
například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku 
nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 

(2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím 
právním předpisem (591/2006 Sb., příloha 5 - poznámka projektanta), stejně jako v 
případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi 
byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") 
podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i 
způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám 
během realizace stavby. 

 
Citace nařízení vlády č. 591/2006: 

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 291/2006 Sb. 
 
Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán 
 

1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem 
uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 

2. Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických 
látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních 
právních předpisů. 

3. Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní 
předpisy37). 

4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí 
utonutí. 

5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 
6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě 

zařízení technického vybavení. 
7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním 

z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů 
státní báňské správy7). 

8. Potápěčské práce. 
9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). 
10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů2). 
11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 

kovových, 
betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

 
 
Karlovy Vary     Vypracoval:  Ing. Jiří Oboznenko 
Únor 2012     Kontrola a doplnění: Ing. Jan Procházka 


