ZAPIS

z kontrolniho dne ¢.6 (KD 6) stavby "Karlovy Vary — Rekonstrukce ulice K Letisti", ktery se konal
dne 22. kvétna 2014 od 14:00 hod. v misté stavby.

Pritomni: dle presencni listiny

Ukoly a informace

1/1

1/2

3/1

3/2

41

5/1

5/2

Zhotovitel se dohodnul s projektantem na dpravé feSeni kanalizace — zaGsténi uliéni vpusti
UV 1 do kanalizaéniho potrubi. Dlvod: zkrdceni potrubni trasy od UV 1 do kanaliza¢niho fadu.
Technické feSeni s ndvrhem dopadu na nabidkovou cenu pfedloZi zhotovitel objednateli do
pfidtiho KD. KD 2 — ukol trva. KD 3 — kol trva. KD 4 — dkol trvd, KD 5 — kol trvd, KD 6 — kol
trva.

Zhotovitel provede vyménu chrdnicky vodovodni pfipojky k budové na p.p.¢. 593/11; nahradi
ji chranickou mensiho priméru. Dlvod: plvodni chranicka koliduje s novym kanalizaénim
potrubim od revizni $achty &3 (RS 3) kRS 2. Stavbyvedouci projednal vyménu chrénicky
s vlastnikem dotéené nemovitosti, ten souhlasil. Do pfistiho KD predlozi zhotovitel
objednateli zménovy list (ZL) na tuto zménu. KD 2 — vyména chranicky provedena, trva dkol
na predloZeni ZL. KD 3 — dkol trva. KD 4 - Gkol trva, KD 5 — tikol trvd. KD 6 — kol trva.

Objednatel Zada zhotovitele o predlozeni zménovych list( vicepraci. KD 4 - Gkol trva. KD 5 —
ukol trva. KD 6 — Ukol trva.

Objednatel 7adad zhotovitele, aby pribé&iné pfipravoval doklady ke kolaudaénimu fizeni.
Objednatel poZada stavebni ufad o vydéni kolaudaéniho souhlasu v pfidtim tydnu
s oekdvanym terminem mistniho Setfeni po¢atkem ¢ervna 2014. KD 4 - (kol trva. KD 5 — tkol
trvd. KD 6 - kol trva.

Projektant dofedi ve spolupraci se stavbyvedoucim tvar mfizi kanalizaénich vpusti v misté
Zlabu z kamennych kostek a provedeni detailu v okoli téchto vpusti. KD 5 — vyfedeno (pouZiji
se mfize na vpustich zalomené do tvaru ,V"). KD 6 — provedeno; zhotovitel upravi stavebn{

REead

detaily v okoli téchto mFizi — upravi spady (vyrovnani predlazby, oprava usazeni mfizi).

Majitelka nemovitosti parcelniho &isla 593/11, pani Véra Smolikovd, 7ada o provéfeni
kapacity odtokového Zldbku, ktery se nachdzi pred vjezdem na uvedenou parcelu a o
pfipadné provedeni stavebnich Uprav, které zamezi zatékani destovych vod z komunikace na
jeji parcelu.

Poznamka: Podle projektové dokumentace pro rekonstrukci ulice K Letisti se zménil zpdsob
odvodu destovych vod z této ulice - byl zasypan otevfeny pfikop podél komunikace véetné
natoku téchto vod do betonového kanalizaéniho potrubi vedouciho pod uvedenym vjezdem.
Objednatel 7adad projektanta o provedeni poZadované provérky, T: dle moZnosti dnedniho
dne. KD 6 — projektant navrhnul vyménu Zlabu, zhotovitel pfedloZil objednateli nabidku,
objednatel pripravi objednavku.

Pan Jaroslav Janeba se dne3niho dne dotazoval na stav vyfizeni svoji stiznosti na odvod
dedtovych vod z pozemk( v okoli p.p.¢. 529 (¢p. 108), jeho? je spoluvlastnikem; stiznost podal
Ustné na Magistrat mésta K.Vary dne 14.5.2014.

Vzhledem k nepfitomnosti projektanta na kontrolnim dnu ¢&.5, a vzhledem k tomu, Ze jeho
stanovisko k uvedené stiznosti neni zndmo, nebylo moino p..Janebovi na jeho stiZnost
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odpovédét. Objednatel Zédé projektanta o urychlené vyjadieni ke stiznosti pana J.Janeby a o
pfipadny ndvrh potfebnych opatfeni. KD 6 — projektant navrhnul vytvofeni otevieného
pfikopu s vyvedenim vod pred viezdem k ¢p. 108; vody budou svedeny na komunikaci.

5/3 Objednatel Zada zhotovitele, aby umozZnil Spravé ldzerskych park( p.o. provedeni sadovych
Uprav pfedepsanych v projektové dokumentaci pro tuto stavbu; sadové Upravy nebyly
soucasti vefejné zakazky. KD 6 — tkol trva.

NOVE UKOLY

6/1 AD upozornil zhotovitele na nevhodné provedeni nékterych detaill — napojeni silni¢nich

obrubnikl a pfidlaZby, osazeni mfizi uli¢nich vpusti, spadovani pfedlaZby. Zhotovitel vytéené
vady odstrani.

6/2 Pan Miroslav Lipensky poZadal Ustné o zfizeni sjezdu na pozemek p.¢.594/22, jehoi je
vlastnikem. Objednatel souhlasi za podminek:
- p.Lipensky uhradi veSkeré ndklady s tim spojené
- p.Lipensky si vyfidi vyddni povoleni k vytvoreni sjezdu na odboru dopravy Magistratu
mésta Karlovy Vary a uhradi spravni poplatek.

Pristi kontrolni den bude spojen s pfedanim dila zhotovitelem objednateli, termin konani: 2. ¢ervna
2014 (pondéli) od 8:30 hod. v misté stavby.

Prilohy:
- presencni listina
- fotodokumentace rozpracované stavby ze dne 22.5.2014

Zapsal: Ing. FrantiSek Kocourek, odbor rozvoje a investic (ORI) Magistratu mésta Karlovy Vary
(zastupce objednatele).

Rozdélovnik (rozeslano el. postou):
- kazdému Ucastnikovi jednani
- Ing. lvan Chromecek, odbor technicky Magistratu mésta Karlovy Vary
- Ing. Miroslav Kucera, feditel Spréavy lazeriskych parkd, p.o.
- Ing. Daniel Riedl, vedouci odboru rozvoje a investic

- vlastni Statutarni mésto
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