ZAPIS

z kontrolniho dne ¢.3 (KD 3) stavby "Karlovy Vary — Rekonstrukce ulice K Letisti", ktery se konal
dne 5. kvétna 2014 od 8:30:00 hod. v misté stavby.

PFitomni: dle presencni listiny
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Zhotovitel se dohodnul s projektantem na Gpravé feSeni kanalizace — zausténi uliéni vpusti
UV 1 do kanaliza¢niho potrubi. Dlvod: zkraceni potrubni trasy od UV 1 do kanalizaéniho fadu.
Technické feSeni s navrhem dopadu na nabidkovou cenu pfedloZi zhotovitel objednateli do
pristiho KD. KD 2 — kol trva. KD 3 — Gkol trva.

Zhotovitel provede vyménu chranicky vodovodni pfipojky k budové na p.p.€. 593/11; nahradi
ji chranickou mensiho priméru. Davod: plvodni chrani¢ka koliduje s novym kanalizagnim
potrubim od revizni 3achty €3 (RS 3) kRS 2. Stavbyvedouci projednal vyménu chranicky
s vlastnikem dotfené nemovitosti, ten souhlasil. Do pfistiho KD predloZi zhotovitel
objednateli zménovy list (ZL) na tuto zménu. KD 2 — vyména chrani¢ky provedena, trva kol
na pfedloZeni ZL. KD 3 — dkol trva.

Jeden z vlastnik( nemovitosti na p.p.¢. 529 Ustné pozadal o zfizeni druhého vijezdu na tento
pozemek. Objednatel jej vyzval k pfedloZeni pisemné Zadosti se zakreslenim polohy vjezdové
brény a jejich rozmérd; zhotovitel pfislibil pomoc s vyhotovenim nakresu.

KD 2 - probéhla jednani se zastupci policie, stavebniho (fadu, odboru dopravy MM K.Vary,
podle predbéznych stanovisek bude moiné v misté pozadovaného vjezdu provést sniZeni
chodniku, konstrukci viezdu vybuduje Zadatel na svoje naklady. KD 3 — sniZeni provedeno,
dale nesledovat.

Zhotovitel vyzve zastupce objednatele ve véci vefejného osvétleni (ing. Ivan Chromecek)
v dostate€ném predstihu k uloZeni chranic¢ek pro kabel VO podél rekonstruované komunikace
- vmisté podél odvodnovaciho Zlabu (v zelenéplode) a dale na strané chodniku v tseku od
ulice Motyli k ulici U Rybnicka. KD 2 — Gkol trva. KD 3 — tkol trva.

Zhotovitel upozorfiuje na niveletu stavajiciho povrchu komunikace v tseku (ve stani¢eni) cca
0,32 km, ktera je v Grovni cca horni plochy poloZeného silni¢niho obrubniku. Novy povrch
komunikace nebude moZno provést podle zpracované projektové dokumentace. Objednatel
Zadé projektanta o Upravu projektové dokumentace a vyfeseni vzniklé situace ve spolupraci
se zhotovitelem. KD 3 — dkol trva.

Na stavenisti je odloZen podél komunikace poskozeny betonovy sloup, viz pfiloZzend
fotografie. Objednatel se pokusi zjistit jeho vlastnika a vyzve jej k jeho odklizeni. Pokud
nebude vlastnik zjistén, zajisti odklizeni uvedeného sloupu a jeho uloZeni na skladku
zhotovitel na zdkladé objednavky objednatele. KD 3 — vlastnik nezji$tén, zhotovitel zajisti
odklizeni sloupu a predloZi objednateli nabidku na viceprace.
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Objednatel Zada zhotovitele o predloZeni zménovych listl vicepraci.
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3/2 Objednatel Zadé zhotovitele, aby priibéiné pfipravoval doklady ke kolaudaénimu Fizeni.
Objednatel pozada stavebni Gfad o vydani kolaudaéniho souhlasu v pfistim tydnu
s ofekdvanym terminem mistniho Setfeni poatkem ¢ervna 2014.

PFi8ti kontrolni den se bude konat dne 12. kvétna 2014 (pondéli) od 8:30 hod. v misté stavby.

Prilohy:
- presencni listina
- fotodokumentace rozpracované stavby ze dne 5.5.2014

Zapsal: Ing. Frantidek Kocourek, odbor rozvoje a investic (ORI) Magistratu mésta Karlovy Vary
(zastupce objednatele).

Rozdélovnik (rozesldno el. postou):
- kaidému ucastnikovi jednani
- Ing. lvan Chromecek, odbor technicky Magistratu mésta Karlovy Vary
- Ing. Daniel Ried|, vedouci odboru rozvoje a investic
- vlastni

Statutarni mésto

KARLOVY VARY
(14)
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