ZAPIS

z kontrolniho dne ¢.4 (KD 4) stavby "Karlovy Vary — Rekonstrukce ulice K Leti3ti", ktery se konal
dne 12. kvétna 2014 od 8:30:00 hod. v misté stavby.

Pritomni: dle presencni listiny

Ukoly a informace

1/1

1/2

1/5

2/2

2/3

3/1

3/2

Zhotovitel se dohodnul s projektantem na Gpravé feSeni kanalizace — zatsténi uliéni vpusti
UV 1 do kanaliza¢niho potrubi. Davod: zkrdceni potrubni trasy od UV 1 do kanalizaéniho fadu.
Technické FeSeni s navrhem dopadu na nabidkovou cenu pFedloZi zhotovitel objednateli do
pfistiho KD. KD 2 — kol trva. KD 3 — tkol trva. KD 4 — tkol trvd

Zhotovitel provede vyménu chranicky vodovodni pfipojky k budové na p.p.¢. 593/11; nahradi
ji chranickou mensiho priméru. Divod: plvodni chréni¢ka koliduje s novym kanalizaénim
potrubim od revizni 3achty &3 (RS 3) kRS 2. Stavbyvedouci projednal vyménu chranitky
svlastnikem dotéené nemovitosti, ten souhlasil. Do pfistiho KD prFedlozi zhotovitel
objednateli zménovy list (ZL) na tuto zménu. KD 2 — vyména chranitky provedena, trva tkol
na predloZeni ZL. KD 3 — tkol trva. KD 4 - Gkol trva

Zhotovitel vyzve zdstupce objednatele ve véci vefejného osvétleni (ing. Ivan Chromecek)
v dostate¢ném predstihu k uloZeni chrénicek pro kabel VO podél rekonstruované komunikace
- vmisté podél odvodnovaciho zlabu (v zelenéplose) a dale na strané chodniku v Useku od
ulice Motyli k ulici U Rybnicka. KD 2 — Ukal trva. KD 3 — (kol trva. KD 4 — komunikace mezi
stavbyvedoucim a Ing.l.Chromecekem pribéZné probiha, tento bod dale nesledovat.

Zhotovitel upozorfiuje na niveletu stavajiciho povrchu komunikace v Gseku (ve stani¢eni) cca
0,32 km, kterd je v Grovni cca horni plochy poloZeného silni¢niho obrubniku. Novy povrch
komunikace nebude moZno provést podle zpracované projektové dokumentace. Objednatel
Zada projektanta o upravu projektové dokumentace a vyfedeni vzniklé situace ve spolupréci
se zhotovitelem. KD 3 — Ukol trva. KD 4 — vyfeSeno, déle nesledovat.

Na stavenisti je odloZen podél komunikace poskozeny betonovy sloup, viz pfiloZena
fotografie. Objednatel se pokusi zjistit jeho vlastnika a vyzve jej k jeho odklizeni. Pokud
nebude vlastnik zjistén, zajisti odklizeni uvedeného sloupu a jeho uloZeni na sklddku
zhotovitel na zakladé objednavky objednatele. KD 3 — vlastnik nezjistén, zhotovitel zajisti
odklizeni sloupu a pfedlozi objednateli nabidku na viceprace. KD 4 - Gkol trva.

Objednatel Zada zhotovitele o pfedloZeni zmé&novych listl vicepraci. KD 4 - dkol trva.
Objednatel Zada zhotovitele, aby pribéiné pripravoval doklady ke kolaudanimu fizeni.

Objednatel poZada stavebni Gfad o vydani kolaudaéniho souhlasu v pfistim tydnu
s ofekavanym terminem mistniho Setfeni po¢atkem ¢ervna 2014. KD 4 - Gkol trva.
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Projektant dofedi ve spolupréaci se stavbyvedoucim tvar mfiZi kanalizaénich vpusti v misté
zZlabu z kamennych kostek a provedeni detailu v okoli téchto vpusti.
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Pfisti kontrolni den se bude konat dne 19. kvétna 2014 (pondéli) od 8:30 hod. v misté stavby.

Pfilohy:
- presencni listina
- fotodokumentace rozpracované stavby ze dne 12.5.2014

Zapsal: Ing. FrantiSek Kocourek, odbor rozvoje a investic (ORI) Magistratu mésta Karlovy Vary
(zastupce objednatele).

Rozdélovnik (rozesldno el. postou):
- kazdému ucastnikovi jednani
- Ing. Ivan Chromec¢ek, odbor technicky Magistrdtu mésta Karlovy Vary
- Ing. Daniel Riedl, vedouci odboru rozvoje a investic
- vlastni

Statutarni meésto
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