ZAPIS

z kontrolniho dne €.5 (KD 5) stavby "Karlovy Vary — Rekonstrukce ulice K Letisti", ktery se konal
dne 19. kvétna 2014 od 8:30:00 hod. v misté stavby.

Pfitomni: dle presencni listiny

Ukoly a informace
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Zhotovitel se dohodnul s projektantem na Upravé feSeni kanalizace — zaUsténi uli¢ni vpusti
UV 1 do kanaliza¢niho potrubi. Diivod: zkrdaceni potrubni trasy od UV 1 do kanalizaéniho fadu.
Technické feSeni s navrhem dopadu na nabidkovou cenu pfedloZi zhotovitel objednateli do
pistiho KD. KD 2 — Gkol trva. KD 3 — (kol trvd. KD 4 — Gkol trvd, KD 5 — tkol trva

Zhotovitel provede vymeénu chranicky vodovodni pfipojky k budové na p.p.€. 593/11; nahradi
ji chrénickou mensiho priméru. Davod: plvodni chranicka koliduje s novym kanalizaénim
potrubim od revizni Sachty &3 (RS 3) kRS 2. Stavbyvedouci projednal vyménu chranicky
s vlastnikem dotfené nemovitosti, ten souhlasil. Do pfistiho KD predloZi zhotovitel
objednateli zménovy list (ZL) na tuto zménu. KD 2 — vyména chranic¢ky provedena, trva kol

na predloZeni ZL. KD 3 — tkol trva. KD 4 - Gkol trva, KD 5 — Gkol trva.

Na stavenisti je odloZen podél komunikace poskozeny betonovy sloup, viz pfilozena
fotografie. Objednatel se pokusi zjistit jeho vlastnika a vyzve jej k jeho odklizeni. Pokud
nebude vlastnik zjistén, zajisti odklizeni uvedeného sloupu a jeho uloZeni na sklddku
zhotovitel na zdkladé objednavky objednatele. KD 3 — vlastnik nezjistén, zhotovitel zajisti
odklizeni sloupu a pfedloZi cbjednateli nabidku na viceprace. KD 4 - tkol trva. KD 5 —
provedeno, dale nesledovat.

Objednatel zZada zhotovitele o predloZeni zménovych listh vicepraci. KD 4 - kol trvd. KD 5 —
Gkol trva.

Objednatel Zadé zhotovitele, aby pribéiné pripravoval doklady ke kolaudaénimu Ffizeni.
Objednatel poiddéd stavebni Ufad o vydani kolaudaéniho souhlasu v pristim tydnu
s o¢ekavanym terminem mistniho Setfeni pocatkem Cervna 2014. KD 4 - tikol trvé. KD 5 — kol

trva.

Projektant dofesi ve spolupraci se stavbyvedoucim tvar mfiZi kanalizaénich vpusti v misté
Zlabu z kamennych kostek a provedeni detailu v okoli téchto vpusti. KD 5 — vyfeSeno (pouZiji
se mfiZe na vpustich zalomené do tvaru V).

NOVE UKOLY

5/1

Majitelka nemovitosti parcelniho Cisla 593/11, pani Véra Smolikova, Zada o provéfeni
kapacity odtokového Zlabku, ktery se nachazi pfed vjezdem na uvedenou parcelu a o
pfipadné provedeni stavebnich tprav, které zamezi zatékani destovych vod z komunikace na
jeji parcelu.

Pozndmka: Podle projektové dokumentace pro rekonstrukci ulice K Letisti se zménil zplsob
odvodu destovych vod z této ulice - byl zasypédn otevieny pfikop podél komunikace véetné
nétoku téchto vod do betonového kanalizacniho potrubi vedouciho pod uvedenym vjezdem.
Objednatel Zada projektanta o provedeni pozadované provérky, T: dle moZnosti dnes$niho
dne.
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5/2 Pan Jaroslav Janeba se dnesSniho dne dotazoval na stav vyfizeni svoji stiZnosti na odvod
destovych vod z pozemk( v okoli p.p.¢. 529 (€p. 108), jehoZ je spoluvlastnikem; stiznost
podal Ustné na Magistrat mésta K.Vary dne 14.5.2014.
Vzhledem k nepfitomnosti projektanta na kontrolnim dnu ¢.5, a vzhledem k tomu, Ze jeho
stanovisko k uvedené stiZznosti neni znamo, nebylo moino p.J.Janebovi na jeho stiZnost
odpovédét. Objednatel zadd projektanta o urychlené vyjadreni ke stiznosti pana J.Janeby a o
pfipadny navrh potfebnych opatfeni.

5/3 Objednatel zada zhotovitele, aby umoznil Spravé lazeriskych parkd p.o. provedeni sadovych
Uprav predepsanych v projektové dokumentaci pro tuto stavbu; sadové Upravy nebyly

soucasti vefejné zakdzky.

Pfisti kontrolni den se bude konat dne 26. kvétna 2014 (pondéli) od 8:30 hod. v misté stavby.

Prilohy:
- presenéni listina
- fotodokumentace rozpracované stavhy ze dne 19.5.2014

Zapsal: Ing. FrantiSek Kocourek, odbor rozvoje a investic (ORI} Magistratu mésta Karlovy Vary
(zdstupce objednatele).

Rozdélovnik (rozeslano el. poStou):
- kaidému acastnikovi jednani
- Ing. Ota Rezanka, projektant
- Ing. Ivan Chromecek, odbor technicky Magistratu mésta Karlovy Vary
- Ing. Miroslav Kucera, feditel Spréavy lazeriskych parka, p.o.
- Ing. Daniel Riedl, vedouci odboru rozvoje a investic
- vlastni

Sratutarni mesto
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