
    

č. smlouvy objednatele: 2020-00027/ORI 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statutární město Karlovy Vary 
 

a 

 

Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

 

Dodatek č. 1 
 

SMLOUVY O DÍLO 
„Karlovy Vary, Císařské lázně – koncertní sál“ - projektová dokumentace a inženýrská činnost , 

dle ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
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č. smlouvy objednatele: 2020-00027/ORI 

  

 
 
 

 

          

 

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 

 
Statutární město Karlovy Vary 

zastoupeno: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA., primátorkou města 

Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary 

IČO: 002 54 657 

bankovní spojení: č.ú.: 27-800424389/0800 vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary 

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města 

zastoupeno ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic  

 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o. 

se sídlem: Grafická 831/20, 150 00 Praha 5    

IČO: 01422294     

DIČ: CZ01422294  

bankovní spojení: č.ú.: 257209715/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s. (ČSOB, a.s. Praha) 

zastoupena ve věcech smluvních: prof. Ing. Mgr. akad. arch. Petrem Hájkem    

zastoupena ve věcech technických:  prof. Ing. Mgr. akad. arch. Petrem Hájkem    

 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

 

(A) Mezi statutárním městem Karlovy Vary a Karlovarským krajem, jakožto vlastníkem budovyč.p. 306, 

Císařských lázní v Karlových Varech,  a zároveň investorem stavby „Karlovy Vary – Revitalizace 

Císařských lázní“ bylo dne 15.10. 2018 uzavřeno Memorandum o spolupráci při realizaci záměru vybudování 

koncertního sálu v objektu Císařských lázní, jehož předmětem je m.j. také závazek Karlovarského kraje podat 

svým jménem žádost o vydání stavebního povolení nebo jiného odpovídajícího povolujícího opatření ke 

stavbě „Karlovy Vary, Císařské lázně – koncertní sál“; a 

 

(B) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo jejímž předmětem  je stavební 

akce „Karlovy Vary, Císařské lázně – koncertní sál“  (dále pouze „Smlouva“) uzavřené dne 31. 8. 2020, a to 

na svém jednání konaném dne 29. 6. 2021, č. usnesení RM/755/6/21, a; 

 

(C) Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, potvrzuje, že u níže uvedených  právních jednání byly splněny ze strany statutárního 

města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy 

stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro 

platnost tohoto právního jednání, 

 

 dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto  DODATKU  č. 1  SMLOUVY  O  DÍLO (dále jen 

 „Dodatek č. 1“): 
 

 

DODATEK č. 1 

 

 

 

 



    

č. smlouvy objednatele: 2020-00027/ORI 

  

 
 
 

 

 
I. 

 

1) Smluvní strany se dohodly, že opraví číslování odstavců v čl. I. Předmět smlouvy, kde je doposud 

  omylem uvedeno v čl. I. za odst. 1.1. chybné číslování odstavce 10.3., ačkoliv správně má být 1.2. 

 

2) Tímto Dodatkem č. 1 je tak stávající odst. 10. 3  v čl. I. Smlouvy,  změněn na odst. 1. 2.  

 

3) Smluvní strany se dohodly na změně obsahu příkazní činnosti uvedené v čl. I. odst. 1.2. (dříve  

  10.3.) a společně tak nahrazují původní smluvní obsah tohoto odstavce takto: 

      

1. 2. Předmětem závazku zhotovitele je provést příkazní investorsko-inženýrskou činnost 

 pro účely podání úplné a bezvadné žádosti o vydání stavebního povolení nebo jiného 

 odpovídajícího  povolujícího opatření stavebního úřadu ke stavbě „Karlovy Vary, 

 Císařské lázně – koncertní sál“ (dále jen „projekt stavby“), podle §§ 103 – 131a 

 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

 předpisů (dále jen „stavební zákon“), v rámci daném obecně závaznými právními 

 předpisy a za podmínek stanovených smlouvou. Obsahem této příkazní investorsko-

 inženýrské činnosti je: 

 

 zajistit bezrozporné projednání projektu stavby s dotčenými orgány státní správy 

podle zvláštních zákonů a doložit tomu odpovídající  kladná závazná stanoviska či jiná 

odpovídající písemná opatření těchto orgánů;  

 

 zajistit bezrozporné projednání projektu stavby s dalšími relevantními 

veřejnoprávními i komerčními subjekty (zejm. poskytovatelé energií a médií), včetně 

subjektů dotčených v procesu provádění stavby, a doložit tomu odpovídající  kladná 

vyjádření či stanoviska těchto subjektů;  

 

 zajistit bezrozporné projednání projektu stavby s hlavními potenciálními uživateli 

(zejm. Karlovarský symfonický orchestr, p.o.), s vlastníkem budovy Karlovarským 

krajem, s generálním projektantem revitalizace Intar, a.s., s příslušnými útvary 

statutárního města Karlovy Vary a s jeho příspěvkovými organizacemi (KAMKV, 

p.o.); a doložit tomu odpovídající kladná vyjádření či stanoviska;  

 

 uskutečnit veškerá další příslušná právní jednání a faktické úkony a činností, jejichž 

výsledkem bude komplexní dokladová část projektu, která příslušnému žadateli 

umožní podat úplnou a bezvadnou žádost o vydání stavebního povolení; 

 

 předat objednateli veškeré administrativní a právní výstupy příkazní investorsko-

inženýrské činnosti, v listinné podobě v originálech listin nebo ověřených kopií, 

společně se všemi movitými věcmi, které zhotovitel při výkonu příkazní činnosti dle 

této smlouvy užíval a které jsou ve vlastnictví objednatele. 

 

 

4) Smluvní strany se dohodly, že do čl. I. Smlouvy se vkládá nový odstavec č. 1.3., který zní 

 

1.3. Předmětem závazku zhotovitele provést investorsko-inženýrskou činnost podle 

 smlouvy  n e n í   samotné podání žádosti o stavební povolení. 

 

 

 

 

 

5) Smluvní strany se dohodly, že do čl. I. Smlouvy se vkládá nový odstavec č. 1.4., který zní: 



    

č. smlouvy objednatele: 2020-00027/ORI 

  

 
 
 

 

 

1.4. Příkazní investorsko-inženýrská činnost dle této smlouvy v sobě zahrnuje oprávnění 

zhotovitele jednat s dotčenými orgány státní správy podle zvláštních zákonů a dalšími 

subjekty veřejné správy za účelem vydání veškerých dokumentů, stanovisek, 

vyjádření, povolení a  dalších správních aktů potřebných pro podání řádné a úplné 

žádosti o stavební povolení stavby kompetentním žadatelem. 

 

 

6) Smluvní strany se dohodly, že do čl. I. Smlouvy se vkládá nový odstavec č. 1.5., který zní: 

 

1.5. Dokladem provedení příkazní investorsko-inženýrské činnosti je kompletní Dokladová 

část projektu stavby, v originálech listin nebo ověřených kopií, v jednom vyhotovení. 

 

 

7) Smluvní strany se dohodly, že v čl. III. – Doba plnění,  se mění odst. 3.1. písm. (B), takto: 

  

  3.1. (B)  Příkazní investorsko-inženýrská činnost podle této smlouvy bude provedena do 31. 

   8. 2021. Tento termín lze vzájemnou dohodou smluvních stran prodloužit v případě 

   překážek, které nebyly zaviněny opomenutím, prodlením či jinými prokazatelnými 

   nedostatky na straně zhotovitele. 

 

 

8) Smluvní strany se dohodly, že v čl. V. – Odměna a způsob plnění,  se mění odst. 5.2. písm. a) takto: 

 

5. 2. a) Odměna za příkazní investorsko-inženýrskou činnost ve výši 200.000 Kč bez DPH bude 

objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě vystavené faktury po protokolárním 

předání výstupů příkazní investorsko-inženýrské činnosti provedené podle článku I.  

odst. 1. 2. ve znění tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy.  
 

II. 
 

1)  Smluvní strany se dohodly, že ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění. 

 

         

  III. 
 

1) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru 

smluv, což zajistí objednatel.   

 

2) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, vyjadřuje jejich určitou, 

pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy na důkaz   

 

  

 V Karlových Varech, dne 8. 7. 2021               V Praze, dne 7. 7. 2021     

    

 Objednatel:      Zhotovitel: 

 

 

 __________________________________  ____________________________________ 

 Statutární město Karlovy Vary   Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o. 
            zastoupeno primátorkou               zastoupena jednatelem společnosti 

             Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA                prof. Ing. Mgr. akad. arch. Petrem Hájkem       


