HMG_23 Komenského_lll.etapa

{Cemonra

Karlovy Vary, Z3 J. Kollarova 19 -

Nazev [30.[31. [32.[33.3:

Prevzeti staveniité
Pripravné prace - bourani, demontaze - drufina
Priprava kabelovych tras - drutina
[Montaze kabelovych rozvodd silno a slaboproudu -drufina
Pripravné prace - bourani, demontaze - kancelare télocviena
Priprava kabelovych tras - kancelare, &l
[Montaze kabelovych rozvodd silno a slaboproudu -kancelare,télocviéna
[Prace na otivovani slab.rozvod(
[Zkouzky slab. technologit
zafizeni silnoproud

11. |Uklid, malovani
12 |Dokonéeni a predani dila
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