Harmonogram postupu praci na akci
"Z8 Karlovy Vary, Truhlafska 19 - rekonstrukce jidelny a

varny"
Mésic Cerven 2022 Cervenec 2022 Srpen 2022
Tyden 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.
Den 13-17 20-24 271 4-8 11-15 18-22 25-29 1-5 8-12 15-19 22-26 29-31

Zemni prace - vykopy a zasypy LAPOL
Zemni prace pfipojky

Komunikace pozemni

Bouraci prace

Upravy povrchi - omitky vnitini

Podlahy a podlahové konstrukce

Hrubé rozvody ZTI|

Hrubé rozvody silnoproud a slaboproud

Hrubé rozvody VZT

Kompletace ZTI|

Kompletace oproud a slaboproud

Kompletace VZT

Ronstrukce SDK

Obklady keramické

Podlahy z dlazdic

Podlahy poviakove

Natéry + malby

(Vnilmi dvere




