
Statutární město Karlovy Vary
Odbor rozvoje a investic 

Moskevská 2035/21 

360 01 Karlovy Vary

Zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Andreu Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města 
Zastoupené ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a 
investic Zdeňkem Uhlíkem, technikem odboru rozvoje a investic

Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby

BAUING KV s.r.o.; ič:29414075, Plaská 622/3, 150 00 Praha (doručovací adresa: 
Jáchymovská 349/80, 360 04 Karlovy Vary), žádá o prodloužení termínu dokončení stavby 
„Karlovy Vary, Goethova lávka -  stavební úpravy". Nový termín dokončení navrhujeme 
30.4.2022.

Odůvodnění pro změnu termínu dokončení jsou zejména prodloužení dodacích lhůt našich 
subdodavatelů kvůli celkové situaci na trhu a nedostatku některých materiálů. Dále výpadek 
subdodavatele Alfě Brno, s.r.o., který vyrábí kopie historických litinových prvků mostovky, 
ručními historickými postupy. Vyjádření tohoto dodavatele zasílám v příloze. Ten nám nově 
prodloužil dodací lhůtu na leden 2022. Tyto prvky se na most musí namontovat ještě před 
samotným osazením mostovky nad řeku. Tím se montáž i zbývajících částí posouvá do 
zimního období, ve kterém nejsme schopni provádět některé technologické postupy, např. 
ukládání žulových desek do plastbetonu, nebo asfaltová zálivka spár, montáž mostního 
závěru, žulových sloupků apod.

V Karlových Varech dne 4.10.2021
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společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205251 
kontaktní adresa: Jáchymovská 349/80, 36004 Karlovy Vary


