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 DODATEK č. 3 

S M L O U V Y   O  D Í L O    
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DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 

 

Statutární Město Karlovy Vary 

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20 

IČO: 002 54 657 

bankovní spojení: č.ú.: 27-800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s. 

zastoupené ve věcech smluvních:  Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města 

zastoupené ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic 

     Zdeňkem Uhlíkem, technikem odboru rozvoje a investic 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

3 x N spol. s r.o. 

se sídlem:Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary  

IČO: 25215078 

DIČ: CZ25215078 

bankovní spojení č.ú. 

zastoupená ve věcech smluvních: Jan Nevšímal, ing. Karel Nevšímal, jednatelé společnosti  

zastoupená ve věcech technických: Jan Nevšímal 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“) 

 

(oba dále též jako „Smluvní strany“)  

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

 

(A) Mezi Zhotovitelem a Objednatelem byla dne 22. září 2017 uzavřena smlouva o dílo č. 2017 – 

00049/ORI (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro 

Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku 2. Smlouvy pro 

stavbu označenou jako „Karlovy Vary, Venkovní bazén – objekt šaten“; a 

 

(B) Při provádění díla se zástupci Zhotovitele a Objednatele dohodli na změnách díla, na jejichž 

základě se mění ustanovení znění Smlouvy; a 

 

(C) Rada města Karlovy Vary schválila na svém ……. jednání dne 12.6.2018 uzavření Dodatku č. 3 

ke Smlouvě. 

 

vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany, ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), dohodly na 

uzavření tohoto 

 

 

 

DODATKU č. 3 

S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. objednatele: 2017-00049/ORI 

ze dne 22. 9. 2017 

(dále jen „Dodatek č. 2“) 
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I. 

Smluvní strany  se  v souladu s ustanovením článku V. odstavce 5.5. smlouvy o dílo uzavřené dne 

22.9.2017 dohodly následovně: 

  

a) Zhotovitel v rámci stavby označené jako „Karlovy Vary, Venkovní bazén – objekt šaten“, 

neprovedl stavební práce v rozsahu dle Změnového listu č.1, který  je nedílnou přílohou č.1 tohoto 

Dodatku č.3. Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že sníží rozsah Díla o práce, které nebyly 

provedeny dle Smlouvy (méněpráce), viz.příloha č.1 tohoto Dodatku číslo 3. Tyto méněpráce byly 

zhotovitelem řádně zdokumentovány a schváleny zástupcem projektanta, tzn. autorského dozoru a 

zástupcem objednatele ve věcech technických 

 

b) Zhotovitel v rámci stavby označené jako „Karlovy Vary, Venkovní bazén – objekt šaten“, 

provedl stavební práce v rozsahu dle Změnového listu č.1, který  je nedílnou přílohou č.1 tohoto 

Dodatku č.3. Smluvní strany se dohodly, že rozšíří rozsah Díla o práce, které budou provedeny 

(vícepráce), viz.příloha č.1 tohoto Dodatku číslo 3. Tyto vícepráce byly zhotovitelem řádně 

zdokumentovány a schváleny zástupcem projektanta, tzn. autorského dozoru a zástupcem 

objednatele ve věcech technických; a 

 

 

II. 

Na základě výše uvedeného se smluvní strany navzájem dohodly, že původní znění článku V. 

odstavce 5.1. smlouvy o dílo uzavřené dne 22.9.2017 se ruší a jeho nové znění je následující:  

 

5. Cena a způsob plnění 
1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení Díla, ve výši 

6.206.528,96 Kč (slovy: šestmilionůdvěstěšesttisícpětsetdvacetosmkorun českých, 96 haléřů) 

včetně DPH (dále jen„CenazaprovedeníDíla“), 

5.129.363,05 Kč bez DPH (slovy:pětmilionůjednostodvacetdevěttisíctřistašedesáttřikorun 

českých, 5 haléřů) a  

DPH 1.077.165,91 Kč (slovy: jedenmilionsedmdesátsedmtisícjednostošedesátpětkorun českých, 

91 haléřů).  

 

Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit 

jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena 

v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy, a její změny v příloze č. 1 Dodatku č. 3 této 

smlouvy. 

 

Dále se smluvní strany dohodly, že původní znění článku V. odstavce 5.4. Smlouvy o dílo 

uzavřené dne 22.9.2017 se ruší a jeho nové znění je následující:  

 

5.4. Do 15 (patnácti) kalendářních dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 3 této smlouvy bude 

zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za 

provedení díla po odečtení fakturovaných dílčích plnění). Konečná faktura bude vystavena se 

splatností 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne jejího řádného 

 

 

III. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 22.9.2017 ve znění pozdějších dodatků, která nejsou dotčena 

tímto Dodatkem č.3 smlouvy, platí beze změny. 
 

 

IV. 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění, a s tímto uveřejněním souhlasí. 
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Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu dodatku. Objednatel 

se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii 

potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám 

potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky 

zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace 

smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň). 

 

3. Tento dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden 

stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu. 

 

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek 

přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich 

pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, 

což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce. 

 

6. Podpisem této smlouvy zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů 

splnil vůči němu informační povinnost ve smyslu ust. § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa 

provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě 

jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí se zpracováním osobních údajů. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a zhotovitel jej může kdykoliv zcela nebo 

z části odvolat. V případě odvolání souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude nadále osobní údaje 

zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovávat pouze osobní údaje zhotovitele pro účely, ke 

kterým podle zákona nepotřebuje souhlas zhotovitele. 

 

7. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly 

splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými 

obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, 

schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. 

                                                                 

 

V. 

Nedílnou součást tohoto Dodatku č.3 tvoří jako příloha tohoto dodatku:  

č.1: Usnesení RM  

č.2: Požadavek zhotovitele na změnu 

č.3: Ocenění ke změně 

 

V Karlových Varech, 13.6.2018     
 

 

 

 

 

_________________________    _____________________________ 

Statutární Město Karlovy Vary   3 x N spol. s r.o.   

zastoupeno   zastoupena 

Ing. Petrem Kulhánkem                                            Janem Nevšímalem           

primátorem města                                                      jednatelem společnosti        
 


