HMG chodnik podél komunikace k pfehradé

! Koneény termin . 8

D P Text1 D I}eiim Nazev ukolu Doba trvani  Zahajeni Dokonéeni  Pfedchudci Nazvy zdroji Péilrok 2, 2020
: u-liolu i ¢ i
96 04-20-00 96 Chodnik k pichradé 45 dny 04.05.20 03.07.20 r 1
97 04-20-00 97 w Vytyceni stavby 1den 04.05.20  04.05.20 - 0%
98 04-20-00 98 Zemni price 13 dny 05.05.20 21.05.20 97 T s, 0%
99 04-20-00 99 Uprava pliné 9 dny 22.05.20 03.06.20 98 b —— ]
100 04-20-00 1. Obrubniky 9 dny 04.06.20 16.06.20 99 L 0%
101 [ 04-20-00 1. Realizace konstrukénich vrstev 11 dny 08.06. 20 22.06. 20 e %6
102 04-20-00 1. Ziviené vrstvy 4dny 23.06.20 26.06.20 101 ¥ 0%
| 103 04-20-00 1. Terénni tipravy 7 dny 23.06.20 01.07.20 101 T 0%
104 04-20-00 1. Piedini 1 den 0207.20 02.07.20 103 T 0%
Kriticky Rucni dkol —— Milnik podle smérného planu < Vnéji dkoly
Rozdéleni kritického Gkolu Pouze zahajeni E Milnik: L 4 Vnéjsi milnik
Priibéh kntického tkolu — Pouze s datem dokonceni F | Priibé&h souhrnného dkolu — Neaktivni Gkol
Ukol Pouze s dobou trvani —_ Souhmny 1 Neaktivni milnik
Rozdéleni Smérmy plan —— Ruéni souhrm "1  Neaktivni souhm
Pribéh dkolu — pozdéleni podle smérmého planu oo Souhm projektu




