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a) Identifikacni udaje:

1.0-Identifikacni udaje:
1.0.1-Identifikacni Udaje stavby:

identifikace stavby:

nazev stavby: STAVEBN| UPRAVY

"OPRAVA OBJEKTU LAZENSKA 2075/14, KARLOVY VARY"

misto stavby: k.a. Karlovy Vary ,
€.ku 663433,
okres a obec Karlovy Vary
adresa stavby: Lazenska ul. 2075/14, Karlovy Vary
druh stavby: STAVEBNi UPRAVY OBJEKTU
stuperi dokumentace DSP
Ufad mésta: Karlovy Vary
stavebni Urad: Karlovy Vary
kraj: Karlovarsky
stavebnik: Statutarni mésto Karlovy Vary,
Moskevska 2035/21,
Karlovy Vary, 361 20
IC:
DIC: CZ
projektant:
generalni projektant: Ing.arch Miloslav Bokota

autorizovany architekt,
CKA 02561
Ceska 6
Karlovy Vary
projektant-profese:
architekt: Ing.arch Miloslav Bokota
autorizovany architekt,
CKA 02561
stavebni ¢ast: Ing.arch Miloslav Bokota
autorizovany architekt,
statika: Ing.Viktor Divi§
autorizovany statik
elektro ¢ast-silno proud: Ing. Milan Kraus



autorizovany inzenyr

elektro ¢ast-slaboproud: Ing. Milan Kraus
autorizovany inzenyr
vytapéni: Ing. Pavel Tezaur
autorizovany technik
vzduchotechnika a klimatizace: Ing. Pavel Tezaur
autorizovany technik
zdravotni technika: Sylva Kubova
pozarné bezpec€nostni feseni: ing. Adolf Rosenberg

autorizovany inzenyr
komunikace a zpevnéné plochy: neobsazeno
parkové Upravy-zelen: neobsazeno
dodavatel: bude ur€en ve vybérovém fizeni v dalSim stupni

zZakladni charakteristika stavby a jeji uéel:

druh stavby: Uprava stavby

Ucel stavby: ubytovaci zafizeni
1.0.2 Clenéni stavby: dle vyhlagky 499
CLENENI STAVBY: A. pozemni objekty

SO 01 — objekt LAZENSKA 2075/14 - stavebni tpravy

1.0.2-Identifikacni Udaje investora:

investor: Statutarni mésto Karlovy Vary,
Moskevska 2035/21,
5 Karlovy Vary, 361 20
IC:
DIC: Cz
kraj: Karlovy Vary

1.0.3-Dodavatelsky systém:
Stavba bude realizovana dodavatelskym zptsobem. Dodavatel bude vybran ve vybérovém
fizeni.

b/ udaje o dosavadnim vyuZiti a zastavénosti tizemi, o stavebnim pozemku a o
majetkoprdvnich vztazich,

1.1. Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku:

1.1.1.

a) Poloha v obci:- zastavéna ¢ast obce k.u. k.u. Karlovy Vary,

¢.ku 663433,, na p.¢. 1256

b) platny izemni plan mésta Karlovych Varu

c) v souladu s tzemnim planem mésta Karlovych Varu

d) udaje o splnéni dotéenych organd:
viz doklady

e) uzemi stavenisté se nachazi ve spravnim Gzemi mésta Karlovy Vary, ochr.pasmo 1.st.,
JDE O OPRAVU STAVAJICI BUDOVY zamér stavby nebude ve stavebnim fizeni projednan s
CIL,

f) stavenisté se nachazi mimo zaplavové Uzemi

dotéeny pozemek: 1215, 1218

Mésto Karlovy Vary
i ) vstup na pozemek z ulice Lazenska po dobu stavby,
j ) zajisténi vody a energii pro vystavbu bude z vlastniho objektu.



1.1.2.
Vymezeni obvodu stavenisté: viz situace- hranice jsou vymezeny viz situace ZOV

1.1.3. Zafizeni stavenisté a montaz.

Pro zafizeni stavenisté budou pouzity vlastni plochy budovy a a pro montaz i volné plochy u budovy
na p.¢. 1215, 1218. Tyto plochy budou vyuZzivany docasné po dobu stavby a po ukonéeni budou
uvedeny do ptvodniho stavu.

1.2. Kapacita a vyuziti objektu:

1.2.1. Dosavadni objekty, Ize vyuzit pro ZS

1.2.1.Dosavadni objekty:

Stavenistém je stavajici objekt. Dosavadni objekty, Ize vyuzit pro ZS.

1.2.2.Trvalé objekty stavby:

Z trvalych objektu opravované stavby budou vyuzivany prostory pro zafizeni stavenisté-dvorek, wc a
vlastni objekt.

1.2.3.0bjekty MGZS :

Pfi provadéni stavby neni nutno budovat objekty MGZS .

1.3. Spole¢né objekty zafizeni stavenisté:
S ohledem na maly rozsah stavby se predpoklada, ze budou objekty zafizeni stavenisté budovany
jako spolecné

1..4. Zasobovani vystavby energiemi

1.4.1. Jako zdroje vody pro stavbu budou hadicové pfipojky napojené na rozvod vody v budové.

Pfed zahajenim stavby bude s dodavatelem stavby protokolarné dohodnut zpusob Uctovani vody
spotfebované stavbou /pausalni poplatek nebo osazeni podruzného vodomeéru na hadicové pripojce/.
Stavenisté bude zdsobovano pitnou vodou. Objekt je napojen na kanalizaci splaskovou, NN rozvody
CEZ a na dopravni infrastrukturu mésta Karlovych Var(, neni na plyn, kabelovy rozvod O2 Telefonika.
Odbér energii bude ze stavajicich rozvodu pres vlastni méfeni.

1.4.2. Odvodnéni:

Odvodnéni stavenisté nemusi byt feSeno. Objekt je napojen na stavajici kanalizaci

1.4.3. Zasobovani elektrickou energii:

El.energie pro stavbu bude odebirdna ze stavajiciho el. rozvadée umisténého v objektu. Po dobu
pouzivani el. energie z rozvadéCe umisténého v objektu bude spotfebovana energie stavbou mérena
pomoci podruzného elektroméru umisténého ve stavenistnim rozvadéci.

Bilance potfeb stavenistni el. energie :

1. Strojni vybaveni stavby:

a. svarecka.............. 4Kks....230 V..o 1x 3000 W =12 000 W
b. vrtacka................ 4KS....280 V..o 2x1000W =4000W

c. okruzni pila......... 1Ks....400 V.. 1x2500W = 2500W
d. vibratory.......... 1Kks...230 V.o, 1x 250 W = 250 W

e. Cerpadlo.......... 1Kks...230 V.o, 1x 500 W = 500 W

f. elvratek.......... 1ks...230 V..o, 1x2500W = 2500W
g.sbijeci kladiva... 1ks ..280 V.o, 1x500W=  500W
CELKEM e . 21 500 W

2.0bjekty zafizeni stavenisté:

a. Satna v objektu

- osvétleni.......... dvé svétla 0 100 W.....oeovieeeee 2x100 W = 200 W
- zasuvky............ jeden el. vafi¢ nebo spirdla........... 1x1000W = 1000 W
CELKEM ot 1200 W

b. pfiru¢ni sklad:



- osvétleni.......... dvé svétla o TO0OW.....coevveeeerieenen. 2x100 W = 200 W

CELKEM o 200 W

C. socialni zafizeni v objektu

- osvétleni WC.......... jedno své&tlo 60 W........cceeeenneee 1x60W = 60 W
CELKEM e 60 W
INSTALOVANY PRIKON CELKEM.......cooveeeeeereeeeeeeeean 23260 W
Soudobost: 0,50

Maximalni soudoby odbér: 11,63 kW

1.4.4. Telefon:

Zfizeni samostatné telefonni linky pro stavbu se nepozaduje. Pfenos informaci nutnych pro fizeni
vystavby bude proveden bezdratovym spojenim .

1.4.5. Jiné energie:

Jiné energie nejsou na stavbé k dispozici a je mozné je zajistit pouze vlastnim zdrojem.

1.5. Udaje o dopravnich trasach:

1.5.1.Vykladaci stanice:

vzdalenosti cca 2 km od stavenisteé.

1.5.2. Trasy silni¢ni dopravy:

Doprava materidlu na stavenisté bude feSena ze sméru ulice Zapadni, Moskevska,Krale Jifiho,
Lazeriska.

Pristup na stavenisté Je dopravné mozny pouze z ulice Lazenska. Na trase pfijezdu ke stavenisti jsou
zUzena mista.

1.5.3. Dopravni opatfeni béhem stavby: Zasobovani stavby bude probihat ze sméru ulice Zapadni,
Moskevska, Krale Jifiho, Zamecky Vrch. V ulici Lazeriska dojde pfi vykladce ke kratkodobému zaboru
levé strany jednosmérného jizdniho pruhu, popf. a proto musi byt doprava na ulici v dobé vykladky
fizena poucenym pracovnikem stavby. Nakladni vozidla stavby se mohou na stavenisti v pfilehlé
komunikaci zdrzovat pouze po dobu nejnutnéjsi k nalozeni nebo vylozeni nékladu a musi respektovat
mistni Upravy —napf. zasobovani jen v urcitych hodinach.

1.6. Socialni zabezpeceni :

1.6.1. Rozsah socialniho zafizeni stavenisté:

Socialni zafizeni stavenisté bude dimenzovano pro max.5 pracovniku v tomto rozsahu:
-umydlo a jedno WC -stavajici

- Satna a kancelar pro 5 osob ve stavajicich prostorach

Poznamka: jidelna nebude s ohledem na maly rozsah vystavby budovana.

Socialni zabezpeceni:

Po dohodé muze byt mozné vyuzit i vnitini soc. zafizeni budovy umisténé v suterénu.

1.6.2. Zpusob zajisténi:

Socialni zafizeni vystavby bude zajisténo v prostoru dotéeného objekiu vcetné prostoru pro
integrovanou $atnu, kanceldfe a uzamykatelného skladu. Pro skladovani kusového materidlu je
mozno pouzit téz také casti 1.np tohoto objektu a to o velikosti cca 20 m2. Trvaly zdbor vefejného
prostranstvi neni pro stavbu nutny.

1.6.3. Péce o zdravi:

Bézna oSetieni budou provadéna v misté bydlisté¢ pracovniki. Prvni pomoc bude poskytnuta
zdravotnickym zatizenim v nejbliz§im okolim ve vzdalenosti 1,5 km je poliklinika s lékafskymi
pracovisti véetné chirurgickych. Stavenisté bude vybaveno prostredky prvni pomoci.

1.7. PoZzadavky na provadéni stavby:

1.7.1. Bezpecnostni opatfeni a bezpecnost prace:

Samostatnd slozka BOPZ neni z ddvodu malého rozsahu zpracovana. Provadéni stavebnich a
montaznich praci a pohyb na stavenisti se musi fidit pozadavky na zajisténi bezpecnosti prace
Ceského Gradu bezpeénosti prace.

Hlavni zasady:



- Dodavatel stavebnich praci je povinen vést evidenci pracovniki od jejich nastupu do prace az po
opusténi pracovisté. Je povinen vybavit vS8echny osoby, které vstupuji na staveni$té osobnimi
ochrannymi prostiedky odpovidajici ohrozeni, které pro tyto osoby z provadéni stavby vyplyva.

- Dodavatel stavebnich praci musi v ramci dodavatelské dokumentace vytvotit podminky k zajisteni
bezpecnosti prace. Soucasti dodavatelské dokumentace je technologicky nebo pracovni postup, ktery
musi byt po dobu stavebnich praci na stavbé k dispozici. Pracovnici musi byt seznameni
s dodavatelskou dokumentaci v rozsahu, ktery se jich tyka.

- Vzajemné vztahy, zdvazky a povinnosti v oblasti bezpe¢nosti pradce musi byt mezi Uéastniky vystavby
dohodnuty pfedem a obsazeny v zapise o pfedani a pirevzeti stavenisté nebo v hospodaiské smlouvé.
Pii praci za provozu je dodavatel stavebnich praci povinen seznamit pracovniky se zasadami
bezpeéného chovani na pracovisti a moznymi zdroji a misty ohrozeni.

- Pracovnik, ktery zpozoruje nebezpeci, které by mohlo ohrozit zdravi nebo zivoty osob, nebo zpusobit
provozni nehodu, ptfipadné i ptiznaky takového nebezpedi je povinen, pokud nemize nebezpedi
odstranit sam, preruSit praci a oznamit to odpovédnému pracovnikovi a podle moznosti upozornit
vSechny osoby, které by mohly byt timto nebezpecim ohrozeny. O pierudeni prace v daném Useku
rozhodne odpovédny pracovnik dodavatele po posouzeni davodu.

- Prace v blizkosti inzenyrskych siti mohou byt konany pouze po dohodé se spravci téchto siti.
Jakékoliv poskozeni musi byt hlaSeno provozovateli sité. V nebezpeéném prostredi nesmi pracovnik
pracovat osaméle, kde neni v dohledu nebo doslechu dalsi pracovnik.

- Dodavatel stavebnich praci je povinen pracovniky, kteti stavebni prace provadgji, ¥idi a kontroluji
vySkolit z predpist k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zatizenich a ovérovat jejich znalost
nejméné 1x za 3 roky a u praci ve vySkach 1 x ro¢né.

- Odbératel zajisti proskoleni pracovnikti dodavatele o bezpeénostnich opattenich ve stavajicim
objektu. Zaroven je sezndmi s predpisy tykajici se pozarni ochrany, hygieny nebo jinych ochran.

- Pracovnici jsou povinni dodrzovat technologické nebo pracovni postupy, navody, pravidla a

pokyny. Obsluhovat stroje a zatizeni a pouzivat naradi a pomicky, které jim byly pro jejich praci
uréeny, dodrzovat bezpe¢nostni oznacgeni a signaly povétrenych pracovniku dozorem na stavenisti.

- V8echna pracoviste musi byt ptistupnd po vyznaéenych bezpec¢nych komunikacich, za snizené
viditelnosti osvétlenych.

- Pted zahgjenim stavenistni dopravy musi byt provedena kontrola komunikaci, prtjezdnych profila,
provoznich podminek a provedena Uprava nevyhovujicich komunikaci k zajisténi bezpecnosti.

- VSechny otvory a jamy na stavenisti, které hrozi nebezpeéim padu, musi byt zakryty nebo

ohrazeny.

- Pfed zapocetim zemnich praci musi byt zajiStén v prostoru téchto praci prazkum vSech prekazek a
odpovédnym pracovnikem jejich vyznaceni na terénu, zejména tras podzemnich inzenyrskych siti,
které pisemné preda investor pfi pfedani stavenisté.

- Vykopy musi byt ohrazovany nebo zakryty. Okraje vykopu se nesméji zatézovat. Pfes vykopy v
zastavéném Uzemi musi byt polozena lavka pro chodce Sitky 1,50 /m/ s oboustrannym zabradlim pro
kazdy vstup do objektu nebo po 50 /m/. Pfipadné vjezdy do objektu musi byt opatfeny pfejezdy se
zabradlim a oznacenim dovolené Gnosnosti a rychlosti. Do vykopu musi byt zajistén bezpeény sestup
pomoci zebfiku.

- Na odlehlych pracovistich nesméji pracovat jednotlivy pracovnici osamocené ve vykopech hlubSich
nez 1,30 /m/.

- PFi soubézné rucni a strojni praci nesméji byt pfi zemnich pracich pracovnici konajici ruéni prace
blize nez 2m od dosahu pracovni ¢asti stroje.

- ZavéSovani biemen na jefdb provadi povéreny pracovnik vazag. Pred vlastnim zdvihem musi byt
provedena kontrola bezpe¢nosti nadzvednutim btemene. Pod dopravovanym biemenem ani v jejich
blizkosti se nesmi nikdo zdrzovat.

- do pracovniho prostoru stroje a zafizeni se nesmi vstupovat po dobu ¢€innosti stroje.

- Prostory, nad kterymi se pracuje musi byt vzdy bezpeéné zajistény, aby nedoslo k ohrozeni
pracovniku a zajmu osob.

- Pracovnici, ktefi pracuji nad volnou hloubkou musi pouzivat, pokud neni zajiSténo kolektivni
zajisténi, osobnich prostredkl zajisténi.

- Pfed zahajenim bouracich a rekonstrukénich praci musi byt vymezen ohrozeny prostor podle
technologie provadéni stavby a zajistén proti vstupu nepovolanym osobam. Musi byt zajistén prizkum
inzenyrskych siti, prdzkum objektu a objektu sousednich.

- Stroje muze samostatné obsluhovat pouze pracovnik, ktery ma pro tuto Cinnost pfislusnou
odbornost. Stroje a zafizeni smi byt uvedeny do provozu pouze jsou - li v odpovidajicim technickém
stavu.



- Prace v ochrannych pasmech elektrického vedeni mohou byt zahajeny az po provedeni opatfeni k
zajisténi bezpecnosti prace /napf. dozor pracovnika energetickych zavodu/.

- elektrickd vedeni musi byt uloZena tak, aby byla pfehlednd a co nejkratSi. Elektricka zafizeni musi
byt pfed uvedenim do provozu odborné provérena a vyzkousena.

- Pracovisté, stroje a technickd zafizeni s nebezpe¢im ohrozeni osob musi byt opatfeny
bezpecnostnim oznacenim.

- LeSeni nebo jiné konstrukce pro praci ve vySkach zasahujici do vefejné komunikace musi byt
zfetelné oznaceny a za snizené viditelnosti a v noci osvétleny vystraznym svétlem.

1.7.2. Ochranna pasma:

Stavba se nachazi v pamatkové zéné K.Var(.

Z hlediska stavajicich vefejnych inzenyrskych siti se v blizkosti stavby nachazeji ochranna pasma
téchto siti: - vefejny vodovod, teplovod, vefejna kanalizace, plynovod, vefejné osvétleni a rozvody nn
ZCE a.s. a rozvody Ceského Telecomu a.s.

Pfed zahajenim praci na vlastnich pozemcich investora je dale nutné provést pisemny zapis
do stavebniho deniku o existenci pfipadnych inzenyrskych siti téchto objektu. V pfipadé zasahu do
téchto ochrannych pasem je nutné respektovat podminky jejich spravcl a trasy vSech vySe uvedenych
inzenyrskych siti a jejich ochranna pasma je nutné pfed zahajenim stavby protokolarné vytycit a
citelné stabilizovat po celou dobu vystavby
1.7.3. Zvlastni opatfeni:

Na stavenisti musi byt respektovan ,Havarijni plan z hlediska ochrany léc¢ivych zdroji. Na stavbé.
Nesmi byt pouzity stavebni a jiné stroje s pohonem na ropna paliva, které nejsou chranény proti jejich
Unikm. Pfi nutném pouziti téchto mechanismu je tfeba stroje véetné zasobnich pohonnych hmot /v
maximalni mnozstvi 200 | nafty a 10 litru oleje / umistit do plechovych ochrannych van o obsahu, ktery
zaru€i zachyceni nejen odkapu, ale i pfipadny Unik paliva pfi havarii zasobni nebo provozni nadrze.
Skladovani vy$8iho mnozstvi ropnych latek je zakazano

1.7.4. Oploceni:

Stavenisté — pokud bude zafizeni stavenisté, bude po obvodé oploceno neprihlednym oplocenim .
1.7.5. Zdvihaci stroje :

Doprava materialu do objektu bude zajisténa dvéma zpusoby. Material jehoz rozméry to umozni, bude
dopravovan pomoci zdvihaci ploSiny nebo el. vratku. Material, ktery nebude mozno takto dopravovat,
bude nutno do stavby umistit pomoci autojefabu. Nutné pouziti vézového jefabu bude upfesnéno po
uréeni dodavatele stavby.

1.7.6. LeSeni:

Pfi stavbé bude pouzito leSeni.

1.7.7. Manipulace se zeminou:

- se na stavenisti nevyskytuje.

1.7.8. Velikost stavenisté:

Velikost plochy stavby je cca 140 m2. Plochy potfebné pro stavenisté jsou omezené pro provedeni
stavby - je predpoklad pozadavku na vyzivani skladd mimo lazenské Uzemi u jednotlivych
subdodavateld.

1.8. Vliv stavby na zivotni prostredi:

1.8.1. Vliv na zivotni prostfedi:

Provadéni stavby bude mit maly vliv na stavajici zivotni prostfedi v okoli staveni§té i na dopravnich
trasach ke stavenisti. Dodavatel musi na stavenisti provést takova opatfeni, ktera negativni vlivy
stavebni €innosti minimalizuji. Jedna se zejména o Sifeni blata, hluku a prachu do okoli stavenisté.
Dale musi byt po celou dobu provadéni vystavby dodrzovan havarijni plan z hlediska ochrany
prirodnich IéCivych zdroju. Tento plan bude ulozen na stavbé.

1.8.2. Ochrana proti blatu a prachu:

Hlavnim nebezpecim S&ifeni prachu nebo blata mimo stavenisté jsou dopravni prostfedky. Dodavatel
musi vénovat pozornost Cistoté vozidel i jejich nakladce pfi dopravé materidlu na i ze stavenisté. Pfi
znecisténi vozovek musi dodavatel zajistit jejich urychlené vycisténi.

1.8.3. Ochrana proti hluku a otfesim

Zafizeni, které mohou zpUsobit otfesy nebo chvéni ohrozujici pevnost a stabilitu vykopu,roubeni nebo
stavajicich objektu se musi postavit na samostatnych konstrukcich. Zafizeni pfi jejichz praci vznika
nadmérny hluk nesméji v zastavenych Gzemich pracovat v no¢nich hodinach, ale pouze v povolenou
denni dobu.

1.8.4. Vizudlni rudeni:

Na stavenisti je nutné s ohledem na umisténi stavby v obytné z6né mésta Karlovy udrzovat



poradek.

1.9. Terminy pfipravy a realizace stavby:

1.9.1.Lh{ta vystavby:

Doba vystavby navrhované zmény neni taxativné stanovena, ale s ochledem na charakter stavby se
predpoklada jeji délka 6 mésicu.

1.9.2.Terminy projektové pfipravy:

Vypracovani i dokumentace  pro stavebni fizeni 31.Cervence 2012

Vydani stavebniho povoleni 30.zaFi 2012

Stavebni povoleni - nabyti pravni moci 15.fijna 2012

1.9.3.Terminy realizace stavby:

Predpokladané terminy vystavby:
Stavba muze byt realizovana s nize uvedenymi pfedpokladanymi terminy v jedné etapé :

Zahajeni / prevzeti/ stavby 30.fijna 2012
Dokonceni stavby 30. biezna 2013

1.9.4. Stavebni pfipravenost:

Z hlediska technologickych celkd nebude ve stavbé zadna zafizeni. Vzduchotechnické zafizeni se
bude montovat do stavby bez podhledu. Z hlediska pfipravenosti se jedna o vytvofeni prostupu pro
vzduchotechnické potrubi.

1.9.5. Komentér k postupu vystavby

Nejprve budou provedeny bouraci prace a hrubé nosné konstrukce a stavba bude opét zastieSena.
Po celou dobu téchto praci musi byt stavba ochranéna pred destém a prote€enim vody do spodnich
podlazi. Nasledné budou provedeny vyzdivky a hrubé rozvody instalaci v dot€enych podlazich. V dalsi
fazi budou provedeny vnitini a vnéjSi povrchové Upravy objektu. V dalSi etapé bude provedeno
osazeni koncovych prvku a zafizovacich pfedmétt a kompletace vnitrnich siti. V posledni etapé bude
proveden interiér a vnitfni zafizeni.

1.10. Postupné uvadéni do provozu
Stavba bude uvedena do provozu jako jeden celek.

1.11. Casovy postup likvidace zafizeni stavenisté:
Zafizeni stavenisté bude odstranéno nejpozdeji do tydne po skonéeni vystavby a predani a
prevzeti stavby investorem.

Priloha: NAKLADANI S ODPADY ZE STAVBY

V ramci navrhované nastavby a provadéni souvisejicich stavebnich Uprav ve 6.np budou provadény
nasledujici bouraci prace - provede se odstranéni vSech stavajicich stfeSnich vrstev az na stropni kci
nad 5.np. Jedna se o néasledujici skladbu:

17 04 04 zinek
17 03 02 1x asfaltové lepenka
17 02 01 dfevo
17 01 01 cementovy potér
Bourani zdiva:
17 01 02 cihly
17 01 07 sut

S odpady z realizace stavby bude nakladano v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o
zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon o odpadech®), {j. pfi
nakladani s odpady budou dodrzeny nasledujici podminky zdkona o odpadech:



1/Odpady z realizace stavby budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druhl a kategorif
(vyhl.€.381/2001Sb., Katalog odpadu).

2/0Odpady budou prednostné vyuzity nebo predany k vyuziti opravnéné firmé (§11 odst.1 zdkon o
odpadech).

3/Nebude-li vyuziti mozné, odpad bude odstranén v souladu s ustanovenim §11 odst.3 zakona o
odpadech.

Odpady jsou zafazeny do katalogu &.17 STAVEBNi A DEMOLICNi ODPADY

KATALOG. KATEGORIE NAZEV ODPADU ~ ZPUSOB

; NAKLADANI S ODPADEM

C. ODPADU

ODPADU

17 02 @) dfevo Predani k vyuziti oprdvnéné osobé
01

17 03 @) Asfaltové lepenka Predani k vyuziti oprdvnéné osobé
02 neuvedené pod €. 17 03 01

17 01 @) smési nebo frakce betonu, cihel.. Pfedani k vyuziti opravnéné osobé
07

17 01 02 @) cihly Predani k vyuziti opravnéné osobé

17 0101 @) cem. potér Predani k vyuZiti opravnéné osobé

17 0404 @) po zink.plech Predani k vyuziti oprdvnéné osobé
Karlovy Vary 032010, Ing.arch Miloslav Bokota,

Ptiloha: E1 situace ZOV

POSOUZENI AKUSTICKE ZATEZE Z PLANOVANYCH STAVEBNICH PRACI

Akustickd zatéz z planovanych stavebnich praci bude vznikat zejména pti bourani a Upravach ocelové
a drevéné kce.

Tuto zatéz Ize eliminovat zejména:

1) organizaci, a to vypracovanim podrobného harmonogramu praci

2) presunutim praci s velkou hlukovou zatézi do dohodnuté doby napt. po 14 hodiné

3) organizaci stavby a vyroby:

a- pozivanim méné hlué¢nych zatizeni a nastroji - napf. pouzivat el .nastroje oproti pneumatickym a
benzinovym — nebo jejich pouziti omezit na nejnutnéjsi dobu

b- pozivanim ostrych nastroji a tim omezit dobu prace s nimi

c- maximalné vyuzit tzv. prefabrikace presunutim vyroby dilcti do vyroben a dilen

d- omezit Upravy dilct na stavbé — brouSeni a fezani- a toto ptesunout do dilen

Ing.arch.Miloslav Bokota



