Statutarni mésto Karlovy Vary
a

VIDEST s.r.o.

Dodatek ¢.1

SMLOUVY O DIiLO
¢. objednatele: 2017-00010/ORI

ze dne 6.4. 2017

(dale jen ,,Dodatek ¢.1“)

KARLOVY VARY 2017



DNESNI{HO DNE, MESICE A ROKU:

Statutarni mésto Karlovy Vary

zastupujicim Ing. Petrem Kulhankem, primator mésta
Moskevské 21, Karlovy Vary, PSC: 361 20

ICO: 002 54 657

bankovni spojeni: ¢.u.: vedeny u Ceské spofitelny a.s., pobocka Karlovy Vary
jednajici ve vécech smluvnich: Ing. Petrem Kulhankem, primatorem mésta
zastoupeno ve veécech technickych: Ing. Danielem Riedlem, vedoucim odboru rozvoje a investic

Monikou Drobilovou, technikem odboru rozvoje a investic

na strané jedné jako objednatel (dale jen ,,objednatel )

a

VIDEST s.r.o.

se sidlem: Sokolovska 179/79 , 360 05 Karlovy Vary

1CO: 279 95 771

DIC: CZ279 95 771

bankovni spojeni €.1.:

zastoupena ve vécech smluvnich: Marek Cermék, Karel Bozdéch
zastoupena ve vécech technickych: Marek Cermak, Karel Bozdéch

na strané druhé jako zhotovitel (ddle jen ,,zhotovitel )

VZHLEDEM K TOMU, ZE:

(A)

(B)

©)

(®)

Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 6. dubna 2017 uzaviena smlouva o dilo (¢.2017 —
00010/ORI), dale jen Smlouva, jejimz piedmétem je zavazek zhotovitele provést pro
objednatele fadné a vc¢as, na svij naklad a nebezpeéi sjednané dilo dle ¢lanku I1. Smlouvy pro
stavbu oznacenou jako ,,Karlovy Vary — Stavebni upravy lavky pies Sedleckou ulici; a

Pfi provadéni dila se zastupci zhotovitele, objednatele a autorského dozoru dohodli na
zménach dila, na jejichz zakladé se zvySuje cena dila 0 96.816,0 K& bez DPH (viz piiloha ¢.1
tohoto dodatku) a termin plnéni se prodluzuje do 20.10. 2017 (viz ptiloha ¢.2 tohoto dodatku);
a

Rada mésta Karlovy Vary schvalila na svém 30. jednani dne 26.9. 2017 uzavieni Dodatku ¢.1
ke Smlouve; a

ve smyslu ustanoveni zakona ¢&. 89/2012 Sb. - obcansky zakoniku, ve znéni pozdéjsich
predpist, dohodly se dotCené strany na uzavieni tohoto

DODATKU ¢.1
SMLOUVY O DiLO
¢. objednatele: 2017-00010/ORI
ze dne 6.4. 2017

., Karlovy Vary — Stavebni upravy lavky pres Sedleckou ulici* stranka 2z 3
c¢islo smlouvy objednatele 2017-00010/ORI



A.

Al

Smluvni strany se v souladu s ustanovenim clanku 14. odstavce 4. smlouvy o dilo uzaviené dne 6.4.

2017 dohodly tak, zZe piivodni znéni ¢l. 3, 0dst. 1 se rusi a nahrazuje novym ndsledovné:

3. Doba plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje dilo fadn¢ provést v tomto terminu:
Termin realizace: 10.4.2017 — 20.10.2017.

A2.

Smluvni strany se v souladu s ustanovenim clanku 14. odstavce 4. smlouvy o dilo uzaviené dne 6.4.

2017 dohodly tak, zZe piivodni znéni ¢l. 5, 0dst. 1 se rusi a nahrazuje novym ndsledovneé:

5. Cena a zpusob plnéni

1. Smluvni strany se dohodly na cené, tzn. cené¢ maximalni, za provedeni dila, ve vysi 2 458 376
K¢ (slovy: DvamilionyétyfistapadesatosmtisictiistasedmdesatSest korun ¢eskych) véetné DPH
(dale jen ,,Cena za provedeni dila®), tj. cena za provedeni dila 2031 716 K¢ bez DPH K¢
(slovy: Dvamilionytticetjedentisicsedmsetsestnact korun ¢eskych) a DPH 426 660 K¢ (slovy:
CtyfistadvacetsesttisicsestsetSedesat korun eskych).

B.
Ostatni ustanoveni Smlouvy o dilo ze dne 6.4. 2017 ziistdavaji beze zmény.

C.

C1.

Tento dodatek nabyva platnosti a ucinnosti podpisem obéma smluvnimi stranami.
C2.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz objednatel i zhotovitel obdrzi jeden stejnopis.
Kazdé vyhotoveni tohoto dodatku ma pravni silu origindlu.

Cs3.

Obé smluvni strany potvrzuji autenticnost tohoto dodatku a prohlasuji, Ze si tento dodatek precetly, s
jeho obsahem souhlasi, Ze dodatek byl sepsan na zdakladé pravdivych udaju, z jejich pravé a svobodné
vitle a nebyl uzavien v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek, coz stvrzuji svym
podpisem ¢i podpisem svého opravnéného zastupce.

Statutarni mésto Karlovy Vary ve smyslu ustanoveni § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb. o obcich, potvrzuje,
Ze u pravnich ukonli obsazenych v této smlouvé byly splnény ze strany Statutarniho mésta Karlovy
Vary veskeré zakonem ¢. 128/2000 Sb. ¢i jinymi obecné zavaznymi pravnimi predpisy stanovené
podminky ve formé ptedchoziho zvetejnéni, schvaleni ¢i odsouhlaseni, které jsou obligatorni pro
platnost tohoto pravniho jednani.

Ptiloha ¢.1: Zménové listy ¢.1 — 11
Ptiloha ¢.2: Zadost o prodlouzeni terminu
Ptiloha ¢.3: Usneseni RM

V Karlovych Varech dne: 3.10. 2017

Objednatel: Zhotovitel:

Statutarni Mésto Karlovy Vary VIDEST s.r.o.

zastoupeno zastoupena

Ing. Petrem Kulhdnkem Marek Cermak, Karel Bozdéch
primatorem meésta Jednatelé spole¢nosti
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