
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statutární město Karlovy Vary 
 

a 
 

VIDEST s.r.o. 

 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
 

Dodatek č.1  
 

SMLOUVY O DÍLO 
č. objednatele: 2017-00010/ORI 

 

ze dne 6.4. 2017 
 

(dále jen „Dodatek č.1“) 
 

 
 
 
 
 

   

K A R L O V Y   V A R Y   2 0 1 7 
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 číslo smlouvy objednatele 2017-00010/ORI                  

 

 

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 
 

 

Statutární město Karlovy Vary 

zastupujícím Ing. Petrem Kulhánkem, primátor města 

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20 

IČO: 002 54 657 

bankovní spojení: č.ú.:                           vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary 

jednající ve věcech smluvních:      Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města 

zastoupeno ve věcech technických:    Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru  rozvoje a  investic    

Monikou Drobilovou, technikem odboru rozvoje a investic  

 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

VIDEST s.r.o. 

se sídlem:  Sokolovská 179/79 , 360 05 Karlovy Vary 

IČO: 279 95 771 

DIČ: CZ279 95 771 

bankovní spojení č.ú.:  

zastoupená ve věcech smluvních: Marek Čermák, Karel Bozděch  

zastoupená ve věcech technických: Marek Čermák, Karel Bozděch  

 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

 

(A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 6. dubna 2017 uzavřena smlouva o dílo (č.2017 – 

00010/ORI), dále jen Smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro 

objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. Smlouvy pro 

stavbu označenou jako „Karlovy Vary – Stavební úpravy lávky přes Sedleckou ulici“; a 

 

(B) Při provádění díla se zástupci zhotovitele, objednatele a autorského dozoru dohodli na 

změnách díla, na jejichž základě se zvyšuje cena díla o 96.816,0 Kč bez DPH (viz příloha č.1 

tohoto dodatku) a termín plnění se prodlužuje do 20.10. 2017 (viz příloha č.2 tohoto dodatku); 

a 

 

(C) Rada města Karlovy Vary schválila na svém 30. jednání dne  26.9. 2017 uzavření Dodatku č.1 

ke Smlouvě; a 

 

(D) ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. - občanský zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů, dohodly se dotčené strany na uzavření tohoto 

 

 

 

D O D A T K U    č. 1 

S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. objednatele: 2017-00010/ORI 

ze dne 6.4. 2017 
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A. 

A1. 
Smluvní strany  se  v souladu s ustanovením článku 14. odstavce 4. smlouvy o dílo uzavřené dne 6.4. 

2017 dohodly tak, že původní znění čl. 3, odst. 1 se ruší a nahrazuje novým následovně: 

3.      Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést v tomto termínu: 

Termín realizace: 10.4.2017 – 20.10.2017. 

A2. 
Smluvní strany  se  v souladu s ustanovením článku 14. odstavce 4. smlouvy o dílo uzavřené dne 6.4. 

2017 dohodly tak, že původní znění čl. 5, odst. 1  se ruší a nahrazuje novým následovně: 

5. Cena a způsob plnění 

1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 2 458 376 

Kč (slovy: Dvamilionyčtyřistapadesátosmtisíctřistasedmdesátšest korun českých) včetně DPH 

(dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena za provedení díla 2 031 716 Kč bez DPH Kč 

(slovy: Dvamilionytřicetjedentisícsedmsetšestnáct korun českých) a DPH 426 660 Kč (slovy: 

Čtyřistadvacetšesttisícšestsetšedesát korun českých).  

 

B.    

Ostatní ustanovení  Smlouvy o dílo ze dne 6.4. 2017 zůstávají beze změny. 
 

C.  

C1.  
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.  

 

C2.  

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. 

Každé  vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu. 

  

C3. 

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s 

jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné 

vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým 

podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce. 
  

Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, 

že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy 

Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené 

podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro 

platnost tohoto právního jednání. 

                                                                 

Příloha č.1: Změnové listy č.1 – 11 

Příloha č.2: Žádost o prodloužení termínu 

Příloha č.3: Usnesení RM  

 

V Karlových Varech dne: 3.10. 2017 

Objednatel:           Zhotovitel: 

 

 

 

 

____________________________________  ____________________________________ 

Statutární Město Karlovy Vary    VIDEST s.r.o. 

zastoupeno    zastoupena 

Ing. Petrem Kulhánkem    Marek Čermák, Karel Bozděch 

primátorem města    Jednatelé společnosti        


