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Plán  organizace  výstavby 
 
 
 
 
 
 

Název stavby 
 
 

 
 
 

: 
 
 

 

Trafostanice KV 1187 Hala mí čových her  
 

přeizolace technologie VN 
 

    D.1.4  Silnoproudá elektrotechnika 

 

Místo : Karlovy Vary 

Katastrální území : Karlovy Vary, st.p. č. 125/103 

Kraj    : Karlovarský 

Okres : Karlovy Vary 

Investor : Statutární m ěsto Karlovy Vary, Karlovy Vary, 
Moskevská 2035/21, PS Č: 361 20 

Projektant : Ing. Miroslav Bliž ňák, S. K. Neumanna 1008, Ostrov    

   
 
1. Příjezdní komunikace 
 

Přístupy na staveniště jsou zajištěny po stávajících veřejných komunikací, místních 
přístupových komunikací. Stavba se nachází uvnitř budovy haly míčových her 
v prostorách trafostanice.  

 
2. Dopravní opat ření: 
 

Stavbou nebude dotčen pozemek místní komunikace. Dopravní opatření nebude 
provedeno. 

 
3. Předání stavby: 
 

Předání staveniště dodavateli provede investor za účasti projektanta a zástupce 
dodavatelské firmy. 

 
4. Zařízení staveništ ě: 
 

Nebude budováno, veškerý stavební materiál bude průběžně dovážen na stavbu a 
montován.  
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5. Zahájení výstavby 
 

Předpokládané zahájení montáže hlaste písemně min. 20 dní před zahájením realizace 
na příslušném oddělení ČEZ Distribuční služby, a.s. 

 
6. Koordinátor BOZP:  

 

Koordinátor BOZP pro fázi realizace se určuje při naplnění všech těchto kritérií:  
 

 I.  Realizace stavby vyžaduje stavební povolení nebo ohlášeni podle §103 stavebního 
zákona - NE  

 II.  Na staveništi budou působit zaměstnanci nejméně dvou zhotovitelů - dle dostupných  
informaci jsou SOD na realizaci uzavírány pouze s jedním zhotovitelem 

 III. Celková předpokládaná doba stavby bude delší než 30 pracovních dni a bude na ni 
pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 den - NE  

 IV. Celkový plánovaný objem prací přesáhne během realizace díla 500 osob o dnů - dle  
zpracovaného rozpočtu stavby a z toho vyplývajících normohodin - NE  

 
7. Rozsah projektu:  
 

Projekt řeší úpravu technologie trafostanice ev.č. KV_1187 Karlovy Vary – Hala MH 
v rozsahu přepojení zapojení primárního vinutí stávajícího transformátoru. 

 
8. Postupu výstavby: 
 

1 - Předání staveniště 
2 - Příprava pro koordinaci prací se zhotovitelem úprav v distribuční síti společnosti 

ČEZ Distribuce, a.s 
3 - Odpojení a zajištění kabelového vývodu VN pro transformátor 1 v rozváděči VN – 

části odběratele vypnutím odpínače na vývodu 01 – Transformátor 1. Vypnutí 
hlavního jističe v rozváděči HR v poli přívodu Trafo 1. 

4 - Osazení zkratovací soupravy na přípojnice NN v rozváděči HR. 
5 - Demontáž kabelů VN z konektoru A transformátoru. 
6 - Demontáž propojek mezi konektory A-B a C-D transformátoru. 
7 - Úprava propojek a montáž propojek mezi konektory B-C transformátoru. 
8 - Opětná montáž kabelů VN na konektory A transformátoru. 
9 - Kontrola kabelů a kabelových souborů z hlediska použitelnosti v napěťové hladině 

22 kV 
10 - Provedení napěťové zkoušky kabelu VN (jen v případě, pokud není možné doložit 

revizní zprávu s napěťovou zkouškou pro In = 22 kV) 
11 - Výměna pojistek VN v pojistkovém odpínači rozváděče VN – část odběratel. 
12 - Kontrola provedených prací. 
13 - Sejmutí zkratů na přípojnicích NN.  
14 - Revize zařízení bez napětí 
15 - Připojení a odjištění kabelového vývodu VN pro transformátor 1 v rozváděči VN – 

části odběratele zapnutím odpínače na vývodu 01 – Transformátor 1. Zapnutí 
hlavního jističe v rozváděči HR v poli přívodu Trafo 1.   

16 - Dokončení revize zařízení pod napětím. 
17 - Dokončovací práce. 
18 - Předání stavby oprávněné osobě investora  

 

     
Při zapnutém vedení VN lze provádět:  
 

- předání staveniště 
- vymezení a zajištění údržbového úseku  
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- napěťovou zkoušku 
- revize 

 
Při vypnutém vedení VN je nutno provádět:    
       

- demontáž stávajících elektrických zařízení  
- montáž elektrických zařízení 
- fyzická kontrola kabelů a kabelových souborů 

 

 
9. Předpokládaný termín realizace:  

 

Rok 2019  
 
10. Předpokládaná celková doba realizace:  

 

cca 10 dní  
 
11. Zajišt ění vypínání 
 

Vypínání spojené s přerušením dodávky  elektřiny bude provedeno 1x po dobu max. 6 
hodin.  

 

Navržený plán vypínání: 
 

1) vypínání v rozváděči VN – část odběratel trafostanice KV_1187 Hala míčových 
her na vývodu č. 01 

 

Pro zajištění minimální doby pro přerušení dodávky elektřiny je nutná  koordinace 
s činností úprav na distribučních kabelech ze strany zhotovitele společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s.  

 
12. Koordinace stavby: 

 

Vzhledem k plánovaným pracím na hladině VN je nutné uvědomit Přípravu-Západ jeden 
měsíc před vlastní realizací. 
 

13. Podzemní za řízení 
 

V prostorách budovy nebudou prováděny výkopové práce a elektrické rozvody jsou 
viditelně uloženy v kabelových kanálech nebo na povrchu. 
Z uvedeného důvodu je zjišťování podzemních zařízení bezpředmětné. 

 
14. Zajišt ění prací v ochranném pásmu energetického za řízení: 
 

V ochranném pásmu zařízení inženýrských sítí bude stavba probíhat v souladu se 
stanovenými  podmínka pro provádění činností v ochranných pásmech zařízení 
jednotlivých správců dotčených sítí.  

 
15. Demontovaný materiál: 
 

Demontovaný materiál bude roztříděn, recyklován, případně odbornou firmou 
zlikvidováno a odvezeno na skládku. Seznam demontovaného materiálu je součásti PD. 
 
Název odpadu  Kategorie odpadu  Likvidace odpadu                . 
 

Fe konstrukce  O  skládka 
Ostatní vyřazená zařízení  O  skládka 
Kabely Al hliníkové dráty  sběrna surovin 
 

Vysvětlivky: O - ostatní odpad 
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16. Vliv stavby na životní prost ředí: 
 

Stavba svým charakterem nemá vliv na zhoršení životního prostředí.  
 
17. Všeobecn ě 

Zahájení stavby zajišťuje stavební dozor. Veškeré manipulace v síti, jako vypínání, 
zapínáni, fázování apod. se provede po dohodě a ve spolupráci s dozorem stavby.  
Použitý materiál musí odpovídat platnému materiálovému standardu a ČSN. Případné 
změny proti materiálu navrženému v projektové dokumentaci musí být odsouhlaseny 
projektantem, zadavatelem PD.  
 

Při práci na elektrických zařízeních musí být dodržena příslušná ustanovení "Provozních 
pravidel pro elektrárny a sítě" a předpisů v dosud platném rozsahu a dále následující 
normy:  

 ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 08/2007 
 ČSN 332000-4-473  Použiti ochranných opatřeni pro zajištění bezpečnosti  
 ČSN 33 2000-5-52  Výběr soustava stavba vedení  
 ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba 

elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče , 04/2012 
 ČSN 33 1500  Revize elektrických zařízení  
 ČSN 33 3201  Elektrické instalace nad AC 1 kV  
 ČSN EN 62305-1  Ochrana před bleskem  
 PNE 33 0000-1  Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribuční soustavě  
 PNE 33 3302  Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 kV  
 PNE 33 3301  Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1 kV do 45 kV, včetně  
 PNE 38 2157  Kabelové kanály  

Použitý materiál musí odpovídat platnému zákonu č. 22/97 Sb. o technických požadavcích 
na výrobky. Prováděcí organizace je povinna dodržet podmínky dotčených organizací 
uvedené v kopiích projektu, jakož i podmínky "Rozhodnuti o přípustností stavby".  

 
18. Bezpečnost práce:  

Zhotovitel bude při provádění elektromontážních prací dodržovat závazná i doporučená 
ustanoveni technických norem ČSN dle zákona č. 22/1997 Sb. Zhotovitel se také bude 
řídit platnými VOP REAL uzavřenými mezi ním a investorem, a které má k dispozici.  
 

Není-li pro daný druh prací nebo dodávek příslušná norma, práce nebo dodávky budou 
provedeny v kvalitě, která je pro tento druh prací u staveb pro energetiku obvyklá. 
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude způsobilé k užívání v souladu s účelem, kterému 
má sloužit.  

Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat obecně platné předpisy a zásady 
vyplývající z vyhlášek, norem a bezpečnostních předpisů vydaných výrobcem zařízení 
nebo objednatelem. Jestliže pracovnici zhotovitele poruší při práci v objektech 
objednatele bezpečnostní předpisy platné pro příslušné pracoviště a prováděné práce, s 
kterými je objednatel před tím řádně seznámil, má objednatel právo dát zhotoviteli příkaz 
k přerušení prací na dobu, než bude sjednána náprava. Při opakovaném porušení 
bezpečnostních předpisů je oprávněn objednatel od smlouvy odstoupit a zhotovitel 
uhradí veškeré škody a více náklady tím vzniklé.  

Podle ustanoveni §158 zákona č.183/2006 (Stavební zákon - dále jen SZ) v platném 
znění patří odborné vedeni provádění stavby nebo její změny do vybraných činnosti ve 
výstavbě. Zhotovitel musí podle §160 SZ zajistit odborné vedení provádění stavby, 
provádět stavbu v souladu s rozhodnutími a s ověřenou projektovou dokumentaci, musí 
dodržovat obecné technické požadavky na výstavbu i jiné předpisy a technické normy, 
dále musí zajistit dodržování povinnosti k ochraně života, zdraví, životního prostředí a 
bezpečnosti práce.  
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Výběr dodavatele, zhotovitele, se bude provádět formou výběrového řízení, ve kterém je  
požadavek na autorizaci prvořadým kritériem. Vlastní provádění stavby bude ošetřeno 
smluvním vztahem s přihlédnutím k zákonu č.262/2006 Sb. Zákoník práce, dále k 
zákonu č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a k nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. Ve smlouvě o dílo bude závazek 
zhotovitele, že bude respektovat všeobecné obchodní podmínky popsané v dokumentu 
VOP REAL v platném znění, normu ČSN EN 50 110 -1, ed. 2 (nahrazuje řadu ČSN 34 
31xx), a že disponuje všemi nezbytnými prostředky potřebnými k provedení díla. 
Zajištění pracoviště ve smyslu PNE 330000-6 je prováděno osobami pověřenými 
osobou odpovědnou za elektrické zařízení. Bezpečnost práce a případné speciální 
pracovní postupy budou samostatnou kapitolou smluvního vztahu.  

Účastníci stavebních prací jsou povinni dodržovat ustanoveni právních předpisů 
vztahujících se k zajištění bezpečnosti práce.  

Při souběhu stavebních prací dvou a více dodavatelů musí zadavatel stavby před 
zahájením stavební činnosti druhého a dalších dodavatelů stanovit příslušný počet 
koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") 
v souladu s §14 zákona č.309/2006 Sb. s přihlédnutím k rozsahu a složitosti stavby a 
jeho náročnosti na koordinaci. V případě, že budou na staveništi vykonávány práce a 
činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (viz 
příloha 5 nařízení vlády č.591/2006 Sb.) bude v případě, že nebude zadavatelem stavby 
určen koordinátor, zhotovitelem stavby vypracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi.  

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi 
účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání 
staveniště, pokud nejsou zakotveny v hospodářské smlouvě.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Karlových Varech  dne 18. 12. 2018                                 vypracoval: ing. Miroslav Bližňák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


