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Trafostanice KV 1187 Hala mic¢ovych her
pfeizolace technologie VN

Plan organizace vystavby

Nazev stavby - Trafostanice KV 1187 Hala mi_¢ovych her

preizolace technologie VN

D.1.4 Silnoprouda elektrotechnika

Misto . Karlovy Vary

Katastralni tzemi . Karlovy Vary, st.p. €. 125/103

Kraj . Karlovarsky

Okres . Karlovy Vary

Investor . Statutarni m ésto Karlovy Vary, Karlovy Vary,

Moskevska 2035/21, PS €: 361 20

Projektant . Ing. Miroslav Bliz nak, S. K. Neumanna 1008, Ostrov

. PFrijezdni komunikace

Pfistupy na stavenisté jsou zajiStény po stavajicich vefejnych komunikaci, mistnich
pfistupovych komunikaci. Stavba se nachazi uvnitf budovy haly miovych her
v prostorach trafostanice.

. Dopravni opat feni:

Stavbou nebude dotéen pozemek mistni komunikace. Dopravni opatfeni nebude
provedeno.

. Pfedani stavby:

Predani stavenisté dodavateli provede investor za U€asti projektanta a zastupce
dodavatelské firmy.

. Zarizeni stavenist é:

Nebude budovéno, veSkery stavebni material bude prubézné& dovazen na stavbu a
montovan.
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5. Zahajeni vystavby

Predpokladané zahajeni montaze hlaste pisemné min. 20 dni pfed zahajenim realizace
na prislusném oddéleni CEZ Distribuéni sluzby, a.s.

6. Koordinator BOZP:

Koordinator BOZP pro fazi realizace se uréuje pfi naplnéni vSech téchto kritérii:

I. Realizace stavby vyZaduje stavebni povoleni nebo ohlaSeni podle 8103 stavebniho
zékona - NE

Il. Na stavenisti budou pusobit zaméstnanci nejméné dvou zhotovitelu - dle dostupnych
informaci jsou SOD na realizaci uzavirany pouze s jednim zhotovitelem

[ll. Celkovéa predpokladana doba stavby bude delSi nez 30 pracovnich dni a bude na ni
pracovat sou€asné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delSi nez 1 den - NE

IV. Celkovy planovany objem praci pfesahne béhem realizace dila 500 osob o dnu - dle
zpracovaného rozpoctu stavby a z toho vyplyvajicich normohodin - NE

7. Rozsah projektu:

Projekt feSi upravu technologie trafostanice ev.¢. KV_1187 Karlovy Vary — Hala MH
v rozsahu pfepojeni zapojeni primarniho vinuti stavajiciho transformatoru.

8. Postupu vystavby:

1 - Pfedani stavenisté
2 - Priprava pro koordinaci praci se zhotovitelem Gprav v distribuéni siti spole€nosti
CEZ Distribuce, a.s
3 - Odpojeni a zajisténi kabelového vyvodu VN pro transformétor 1 v rozvadedi VN —
¢asti odbératele vypnutim odpinac¢e na vyvodu 01 — Transformétor 1. Vypnuti
hlavniho jisti¢e v rozvadéci HR v poli pfivodu Trafo 1.
4 - Osazeni zkratovaci soupravy na pfipojnice NN v rozvadéci HR.
5 - Demontaz kabelt VN z konektoru A transformatoru.
6 - Demontaz propojek mezi konektory A-B a C-D transformétoru.
7 - Uprava propojek a montaz propojek mezi konektory B-C transformatoru.
8 - Opétna montaz kabell VN na konektory A transformatoru.
9 - Kontrola kabelu a kabelovych souborl z hlediska pouZzitelnosti v napétove hladiné
22 kV
10 - Provedeni napétové zkousky kabelu VN (jen v pfipadé, pokud neni mozné dolozit
revizni zpravu s napétovou zkouskou pro I = 22 kV)
11 - Vyména pojistek VN v pojistkovém odpinaci rozvadéce VN — €ast odbératel.
12 - Kontrola provedenych praci.
13 - Sejmuti zkratd na pfipojnicich NN.
14 - Revize zafizeni bez napéti
15 - Pfipojeni a odjisténi kabelového vyvodu VN pro transformator 1 v rozvadéci VN —
¢éasti odbératele zapnutim odpinace na vyvodu 01 — Transformator 1. Zapnuti
hlavniho jisti¢e v rozvadéci HR v poli pfivodu Trafo 1.
16 - Dokongéeni revize zafizeni pod napétim.
17 - Dokon&ovaci prace.
18 - Predani stavby opravnéné osobé investora

Pfi zapnutém vedeni VN Ize provadét:
- pfedani stavenisté
- vymezeni a zajisténi udrzbového Useku
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- napétovou zkousku
- revize

PFi vypnutém vedeni VN je nutno provadét:

- demontaz stavajicich elektrickych zafizeni
- montaz elektrickych zafizeni
- fyzicka kontrola kabelu a kabelovych souboru

Predpokladany termin realizace:
Rok 2019

Predpokladana celkova doba realizace:

cca 10 dni

Zajist éni vypinani

Vypinani spojené s pferusenim dodavky elektfiny bude provedeno 1x po dobu max. 6
hodin.

Navrzeny plan vypinani:

1) vypinani v rozvadéci VN — ¢ast odbératel trafostanice KV_1187 Hala mi€ovych
her na vyvodu €. 01

Pro zajisténi minimalni doby pro preruseni dodavky elektfiny je nutna koordinace
s ¢innosti Uprav na distribuénich kabelech ze strany zhotovitele spoleénosti CEZ
Distribuce, a.s.

Koordinace stavby:

Vzhledem k planovanym pracim na hladiné VN je nutné uvédomit Pfipravu-Zapad jeden
mésic pred vlastni realizaci.

Podzemni za fizeni

V prostorach budovy nebudou provadény vykopové prace a elektrické rozvody jsou
viditelné uloZeny v kabelovych kanalech nebo na povrchu.
Z uvedeného duvodu je zjisStovani podzemnich zafizeni bezpfedmétné.

Zajist éni praci v ochranném pasmu energetického za  Fizeni:

V ochranném pé&smu zafizeni inZenyrskych siti bude stavba probihat v souladu se
stanovenymi podminka pro provadéni ¢innosti v ochrannych péasmech zafizeni
jednotlivych spravcl dotéenych siti.

Demontovany material:

Demontovany material bude roztfidén, recyklovan, pfipadné odbornou firmou
zlikvidovano a odvezeno na skladku. Seznam demontovaného materiélu je soucasti PD.

Nazev odpadu Kategorie odpadu Likvidace odpadu
Fe konstrukce O skladka
Ostatni vyfazena zafizeni @] skladka
Kabely Al hlinikové draty sbérna surovin

Vysveétlivky: O - ostatni odpad
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16.

17.

18.

Vliv stavby na Zivotni prost Fedi:

Stavba svym charakterem nema vliv na zhorSeni Zivotniho prostfedi.

VSeobecn é

Zahéjenl' stavby zajiStuje stavebni dozor. VeSkeré manipulace v siti, jako vypinani,
zapinani, fazovani apod. se provede po dohodé a ve spolupraci s dozorem stavby.
Pouzity material musi odpovidat platnému materialovému standardu a CSN. Pripadné
zmény proti materialu navrzenému v projektové dokumentaci musi byt odsouhlaseny
projektantem, zadavatelem PD.

PFi praci na elektrickych zafizenich musi byt dodrzena pfislusna ustanoveni "Provoznich

pravidel pro elektrarny a sité" a pfedpisu v dosud platném rozsahu a dale nasledujici

normy:

CSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana pfed urazem elektrickym proudem 08/2007

CSN 332000-4-473 PouZiti ochrannych opatfeni pro zajisténi bezpeénosti

CSN 33 2000-5-52 Vybér soustava stavba vedeni

CSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — Uzemnéni a ochranné vodice , 04/2012

CSN 33 1500 Revize elektrickych zafizeni

CSN 33 3201 Elektrické instalace nad AC 1 kV

CSN EN 62305-1 Ochrana pred bleskem

PNE 33 0000-1 Ochrana pred Urazem elektrickym proudem v distribuéni soustavé
PNE 33 3302 Elektricka venkovni vedeni s napétim do 1 kV

PNE 33 3301 Elektricka venkovni vedeni s napétim nad 1 kV do 45 kV, v¢etné
PNE 38 2157 Kabelové kandly

Pouzity material musi odpovidat plathému zakonu &. 22/97 Sb. o technickych poZadavcich
na vyrobky. Provadéci organizace je povinna dodrzet podminky dotéenych organizaci
uvedené v kopiich projektu, jakoz i podminky "Rozhodnuti o pfipustnosti stavby".

Bezpe énost prace:

Zhotovitel bude pfi provadéni elektromontaznich praci dodrZovat zavazna i doporucena
ustanoveni technickych norem CSN dle zakona €. 22/1997 Sb. Zhotovitel se také bude
fidit platnymi VOP REAL uzavienymi mezi nim a investorem, a které ma k dispozici.

Neni-li pro dany druh praci nebo dodavek pfislusnd norma, prace nebo dodavky budou
provedeny v kvalité, kterd je pro tento druh praci u staveb pro energetiku obvykla.
Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude zpusobilé k uzivani v souladu s uéelem, kterému
ma slouZzit.

Pracovnici zhotovitele jsou povinni dodrzovat obecné platné pfedpisy a zasady
vyplyvajici z vyhlasek, norem a bezpe&nostnich predpist vydanych vyrobcem zafizeni
nebo objednatelem. Jestlize pracovnici zhotovitele porusi pfi praci v objektech
objednatele bezpe&nostni pfedpisy platné pro pfisludné pracovisté a provadéné prace, s
kterymi je objednatel pfed tim Fadné& seznamil, ma objednatel pravo dat zhotoviteli pfikaz
k preruSeni praci na dobu, nez bude sjednana ndprava. Pfi opakovaném poruSeni
bezpecnostnich predpisu je opravnén objednatel od smlouvy odstoupit a zhotovitel
uhradi veSkeré Skody a vice naklady tim vzniklé.

Podle ustanoveni 8158 zakona €.183/2006 (Stavebni zékon - déle jen SZ) v platném
znéni patfi odborné vedeni provadéni stavby nebo jeji zmény do vybranych &innosti ve
vystavbé. Zhotovitel musi podle 8160 SZ zajistit odborné vedeni provadéni stavby,
provadét stavbu v souladu s rozhodnutimi a s ovéfenou projektovou dokumentaci, musi
dodrzovat obecné technické poZadavky na vystavbu i jiné pfedpisy a technické normy,
dale musi zajistit dodrZzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho prostredi a
bezpecnosti prace.
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Vybér dodavatele, zhotovitele, se bude provadéet formou vybérového fizeni, ve kterém je
poZzadavek na autorizaci prvoifadym kritériem. Vlastni provadéni stavby bude oSetfeno
smluvnim vztahem s pfihlédnutim k zakonu €.262/2006 Sb. Z&konik préace, dale k
zékonu €.309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
praci a k nafizeni vlady ¢&.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpe€nost a ochranu zdravi na staveniStich. Ve smlouvé o dilo bude zévazek
zhotovitele, Ze bude respektovat vSeobecné obchodni podminky popsané v dokumentu
VOP REAL v platném znéni, normu CSN EN 50 110 -1, ed. 2 (nahrazuje fadu CSN 34
31xx), a ze disponuje vSemi nezbytnymi prostfedky potfebnymi k provedeni dila.
Zajisténi pracovisté ve smyslu PNE 330000-6 je provadéno osobami povérenymi
osobou odpovédnou za elektrické zafizeni. Bezpecénost prace a pfipadné specialni
pracovni postupy budou samostatnou kapitolou smluvniho vztahu.

Ugastnici stavebnich praci jsou povinni dodrzovat ustanoveni pravnich predpisu
vztahujicich se k zajisténi bezpeénosti prace.

PFfi soubéhu stavebnich praci dvou a vice dodavateld musi zadavatel stavby pred
zahdjenim stavebni ¢innosti druhého a dalSich dodavatelu stanovit pfislusny pocet
koordinatort bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "koordinator")
v souladu s 814 zakona €.309/2006 Sb. s pfihlédnutim k rozsahu a slozitosti stavby a
jeho néroénosti na koordinaci. V pfipadé, Ze budou na stavenisti vykonavany prace a
¢innosti vystavujici fyzické osoby zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi (viz
priloha 5 nafizeni vlady €.591/2006 Sb.) bude v pfipadé€, Ze nebude zadavatelem stavby
uréen koordinator, zhotovitelem stavby vypracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti.

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpe€nosti prace musi byt mezi
Gcastniky vystavby dohodnuty pfedem a musi byt obsaZzeny v zépise o odevzdani
stavenisté, pokud nejsou zakotveny v hospodarské smlouvé.

'y /
V' d

V Karlovych Varech dne 18. 12. 2018 vypracoval: ing. Miroslav Bliziak
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