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Trafostanice KV 1021 Multifunkéni hala
pfeizolace technologie VN

Plan organizace vystavby

Nazev stavby . Trafostanice KV 1021 Multifunk €éni hala

preizolace technologie VN

D.1.4 Silnoprouda elektrotechnika

Misto . Karlovy Vary

Katastralni azemi . Karlovy Vary, st.p. €.238/8

Kraj . Karlovarsky

Okres . Karlovy Vary

Investor :  Statutarni m ésto Karlovy Vary, Karlovy Vary,

Moskevska 2035/21, PS €: 361 20

Projektant . Ing. Miroslav Bliz nak, S. K. Neumanna 1008, Ostrov

. PFijezdni komunikace

Pfistupy na stavenisté jsou zajiStény po stavajicich vefejnych komunikaci, mistnich
pfistupovych komunikaci. Stavba se nachazi uvniti budovy v prostorach garazi.

. Dopravni opat feni:

Stavbou nebude dotéen pozemek mistni komunikace. Dopravni opatfeni nebude
provedeno.

. Pfedani stavby:

Predani stavenisté dodavateli provede investor za U€asti projektanta a zastupce
dodavatelské firmy.

. Zarizeni stavenist é:

Nebude budovéno, veSkery stavebni material bude prubézné& dovazen na stavbu a
montovan.
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5. Zahajeni vystavby

Provadéjici montézni Gtvar je povinen se presvédcit pfed zahdjenim stavby, Ze vSechna
povolovaci fizeni a potvrzeni o pfitomnosti podzemnich siti jsou vyfizena.

Predpokladané zahajeni montaze hlaste pisemné min. 20 dni pfed zahajenim realizace
na pfislusném oddéleni CEZ Distribuéni sluzby, a.s.

6. Koordinator BOZP:

Koordinator BOZP pro fazi realizace se uréuje pfi naplnéni vSech téchto kritéri:

I. Realizace stavby vyZaduje stavebni povoleni nebo ohlaSeni podle 8103 stavebniho
zakona - NE

Il. Na staveniSti budou pusobit zaméstnanci nejméné dvou zhotovitell - dle dostupnych
informaci jsou SOD na realizaci uzavirdny pouze s jednim zhotovitelem

lll. Celkova predpokladana doba stavby bude delsi neZz 30 pracovnich dni a bude na ni
pracovat souc¢asné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delsi nez 1 den - NE

IV. Celkovy planovany objem praci pfesahne béhem realizace dila 500 osob o dnu - dle
zpracovaného rozpoctu stavby a z toho vyplyvajicich normohodin - NE

7. Rozsah projektu:

Projekt fesi Upravu technologie trafostanice ev.¢. KV_1021 Karlovy Vary — Multifunkéni
hala v rozsahu Uprav stavajiciho rozvadéce VN, vymény silovych transformatord, Gprav
silovych rozvodu a vymény méficich transformatoru proudu a napéti.

8. Postupu vystavby:

1 - Pfedani stavenisté
2 - Odpojeni a zajisténi kabelového vyvodu VN pro trafo 3 v rozvadéci VN vypnutim
odpinace na vyvodu 11 — Transformator 3. Vypnuti hlavniho jisti¢e v rozvadéci HR
v poli pfivodu Trafo 3.
3 - Osazeni zkratovaci soupravy na pfipojnice NN v rozvadéci HR.
4 - Demontéz kabell VN a NN z pomocnych ocelovych konstrukci a odpojeni ze
svorniku transformétoru.
5 - Demontaz transformatoru.
6 - Mont&z nového transformatoru.
7 - Opétna montaz kabelu VN a NN na pomocné ocelovych konstrukci s pfipojenim na
svornikach transformatoru.
8 - Kontrola kabell a kabelovych souborl z hlediska pouzitelnosti v napétové hladiné
22 kV
9 - Provedeni napétové zkousky kabelu VN
10 - Vyména pojistek VN v pojistkovém odpinaci rozvadéce VN — ¢ast odbératel.
11 - Montaz kabelu tepelné ochrany.
12 - Montaz vybavovaciho pfistroje tepelné ochrany transformétoru v€etné pfistroju pro
napajeni ochrany v poli pfivodu rozvadéce HR.
13 - Kontrola provedenych praci.
14 - Sejmuti zkratl na pfipojnicich NN.
15 - Pfiprava pro koordinaci praci se zhotovitelem Gprav v distribuéni siti spole¢nosti
CEZ Distribuce, a.s
16 - Sjednat koordinaci s technikem velkoodbératelského méfeni spole¢nosti CEZ
Distribuéni sluzby, s.r.o.
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17 - Kontrola a pfiprava nahradniho zdroje pro zajisténi omezené dodavky elektfiny pro
multifunkéni halu. Zajisténi provozniho opatfeni na chod multifunkéni haly
s omezenou dodavkou elektfiny.

18 - Odpojeni a zajisténi kabelového vyvodu VN pro napajeni trafostanice KV_1021
Multifunkéni hala v rozvadéci VN — ¢ast odbératel vypnutim odpinace na vyvodu 8a
— Pfivod z pole €. 01.

19 - Demontaz méficich transformatort proudu a napéti v rozvadéc¢ VN — ¢ast odbératel
ve skfini Méfeni

20 - Montéaz novych méficich transformatord proudu a napéti v rozvadéc VN — ¢ast
odbératel ve skfini Méfeni

21 - Osazeni zkratovaci soupravy na pfipojnice NN v rozvadééi HR.

22 - Demontaz kabeld VN a NN z pomocnych ocelovych konstrukci a odpojeni ze
svorniku transformatoru.

23 - Demontaz transformatoru.

24 - Montaz nového transformatoru.

25 - Opétna montaz kabeld VN a NN na pomocné ocelovych konstrukci s pfipojenim na
svornikach transformatoru.

26 - Kontrola kabell a kabelovych souboru z hlediska pouZitelnosti v napétové hladiné
22 kV

27 - Provedeni napétové zkousky kabelu VN

28 - Vymeéna pojistek VN v pojistkovém odpinaci rozvadéce VN — ¢ast odbératel.

29 - Montéaz kabelu tepelné ochrany.

30 - Montaz vybavovaciho pfistroje tepelné ochrany transformétoru veéetné pfistroju pro
napajeni ochrany v poli pfivodu rozvadéce HR.

31 - Kontrola provedenych praci.

32 - Sejmuti zkratu na pfipojnicich NN.

33 - Kontrola kabelu a kabelovych souboru z hlediska pouzitelnosti v napétové hladiné
22 kv

34 - Provedeni napétové zkousky kabelu VN

35 - Kontrola provedenych praci.

36 - Revize zafizeni bez napéti

37 - Pfipojeni a odjisténi kabelového vyvodu VN pro napajeni trafostanice KV_1021
Multifunkéni hala v rozvadéci VN — ¢ast odbératel zapnutim odpinac¢e na vyvodu 8a
— Pfivod z pole €. 01.

38 - Ukonéeni provozu nahradniho zdroje.

39 - Dokonceni revize zafizeni pod napétim.

40 - Dokonc¢ovaci prace.

41 - Pfedéani stavby opravnéné osobé investora

Pfi zapnutém vedeni VN Ize provadét:
- pfedani stavenisté

- vymezeni a zajisténi udrzbového useku
- napétovou zkousku

- revize

PFi vypnutém vedeni VN je nutno provadét:

- demontaz stavajicich elektrickych zafizeni

- montaz elektrickych zafizeni

- montaz uzemnovaci soustavy

- fyzick& kontrola kabelu a kabelovych souboru

9. Predpokladany termin realizace:
Rok 2019
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Trafostanice KV 1021 Multifunkéni hala
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Predpokladana celkova doba realizace:

cca 10 dni

Zajist éni vypinani

Vypinani spojené s pferuSenim dodavky elektfiny bude provedeno 1x po dobu max. 6
hodin.

Navrzeny plan vypinani:

1) vypinéni v rozvadéci VN — ¢ast odbératel trafostanice KV_1021 Multifunkéni hala
na vyvodu ¢&. 8a.

Pro zajiSteni minimalni doby pro pferuseni dodavky elektfiny je nutna koordinace
s €innosti Gprav na distribu€nich kabelech ze strany zhotovitele spole¢nosti CEZ
Distribuce, a.s.

Vypinani bez preruSsenim dodavky elektfiny bude provedeno 2x po dobu max. 2 dni.
PFi vypnutém stavu nebude mozné zalohovéani rozvadéce HR z distribuéni sité (nebude
k dispozici silovy transformator pro zalohu).

Navrzeny plan vypinani:
1) vypinani v rozvadéci VN — ¢ast odbératel trafostanice KV_1021 Multifunkéni
hala na vyvodu €. 11 — Transformétor 3
2) vypinani v rozvadéci VN — ¢ast odbératel trafostanice KV_1021 Multifunkéni
hala na vyvodu €. 10 — Transformator 2, na vyvodu €. 9 — Transformator 1

Koordinace stavby:

Vzhledem k planovanym pracim na hladiné VN je nutné uvédomit Pfipravu-Zapad jeden
mésic pied vlastni realizaci.

Podzemni za fizeni

V prostorach budovy nebudou provadény vykopové prace a elektrické rozvody jsou
viditelné uloZeny v kabelovych kanalech nebo na povrchu.
Z uvedeného davodu je zjistovani podzemnich zafizeni bezpfedmétné.

Zajist éni praci v ochranném pasmu energetického za  Fizeni:

V ochranném pé&smu zafizeni inZenyrskych siti bude stavba probihat v souladu se
stanovenymi podminka pro provadéni c&innosti v ochrannych pasmech zafizeni
jednotlivych spravcl dotéenych siti.

Demontovany material:

Demontovany material bude roztfidén, recyklovan, pfipadné odbornou firmou
zlikvidovano a odvezeno na skladku. Seznam demontovaného materialu je souéasti PD.

Nazev odpadu Kategorie odpadu Likvidace odpadu

Keramika 0] skladka

Fe konstrukce O skladka

Ostatni vyfazena zafizeni @] skladka

Kabely Al hlinikové draty sbérna surovin

Olejovy transformétor elektrické zafizeni likvidace odbornou firmou

Vysveétlivky: O - ostatni odpad
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16.

17.

18.

Vliv stavby na zivotni prost Fedi:

Stavba svym charakterem nema vliv na zhorSeni Zivotniho prostredi.

VSeobecnh é

Zahjeni stavby zajiStuje stavebni dozor. VeSkeré manipulace v siti, jako vypinani,
zapinani, fazovani apod. se provede po dohodé a ve spolupraci s dozorem stavby.
Pouzity material musi odpovidat platnému materialovému standardu a CSN. Pfipadné
zmény proti materialu navrzenému v projektové dokumentaci musi byt odsouhlaseny
projektantem, zadavatelem PD.

Pri praci na elektrickych zafizenich musi byt dodrzena pfislusna ustanoveni "Provoznich
pravidel pro elektrarny a sité" a pfedpisu v dosud platném rozsahu a dale nasledujici
normy:

CSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana pred urazem elektrickym proudem 08/2007

CSN 332000-4-473 PouZziti ochrannych opatfeni pro zajisténi bezpeénosti

CSN 33 2000-5-52 Vybér soustava stavba vedeni ;

CSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba

elektrickych zafizeni — Uzemnéni a ochranné vodice , 04/2012

CSN 33 1500 Revize elektrickych zafizeni

CSN 33 3201 Elektricke instalace nad AC 1 kV

CSN EN 62305-1 Ochrana pred bleskem

PNE 33 0000-1 Ochrana prfed Urazem elektrickym proudem v distribuéni soustavé
PNE 33 3302 Elektrick& venkovni vedeni s napétim do 1 kV

PNE 33 3301 Elektrick& venkovni vedeni s napétim nad 1 kV do 45 kV, véetné
PNE 38 2157 Kabelové kandly

Pouzity material musi odpovidat plathnému zakonu &. 22/97 Sb. o technickych poZadavcich
na vyrobky. Provadéci organizace je povinna dodrzet podminky dotéenych organizaci
uvedené v kopiich projektu, jakoZz i podminky "Rozhodnuti o pfipustnosti stavby".

Bezpe énost prace:

Zhotovitel bude pfi provadéni elektromontaznich praci dodrzovat zavazna i doporucena
ustanoveni technickych norem CSN dle zakona €. 22/1997 Sb. Zhotovitel se také bude
fidit platnymi VOP REAL uzavienymi mezi nim a investorem, a které ma k dispozici.

Neni-li pro dany druh praci nebo dodavek pfislusna norma, prace nebo dodavky budou
provedeny v kvalité, ktera je pro tento druh praci u staveb pro energetiku obvykla.
Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude zpusobilé k uzivani v souladu s Uéelem, kterému
ma slouzit.

Pracovnici zhotovitele jsou povinni dodrzovat obecné platné pfedpisy a zasady
vyplyvajici z vyhlaSek, norem a bezpecénostnich pfedpisu vydanych vyrobcem zafizeni
nebo objednatelem. Jestlize pracovnici zhotovitele porusSi pfi praci v objektech
objednatele bezpe&nostni pfedpisy platné pro pfisludné pracovisté a provadéné prace, s
kterymi je objednatel pred tim fadné seznamil, ma objednatel pravo dat zhotoviteli pfikaz
k preruSeni praci na dobu, nez bude sjednana n4prava. Pfi opakovaném poruSeni
bezpeénostnich pfedpist je opravnén objednatel od smlouvy odstoupit a zhotovitel
uhradi veSkeré Skody a vice naklady tim vzniklé.

Podle ustanoveni 8158 zakona €.183/2006 (Stavebni zékon - déle jen SZ) v platném
znéni patfi odborné vedeni provadéni stavby nebo jeji zmény do vybranych &innosti ve
vystavbé. Zhotovitel musi podle 8160 SZ zajistit odborné vedeni provadéni stavby,
provadét stavbu v souladu s rozhodnutimi a s ovéfenou projektovou dokumentaci, musi
dodrzovat obecné technické poZadavky na vystavbu i jiné pfedpisy a technické normy,
dale musi zajistit dodrZzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho prostfedi a
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bezpecnosti prace.

Vybér dodavatele, zhotovitele, se bude provadét formou vybérového fizeni, ve kterém je
poZzadavek na autorizaci prvoifadym kritériem. Vlastni provadéni stavby bude oSetfeno
smluvnim vztahem s pfihlédnutim k zakonu €.262/2006 Sb. Zakonik prace, dale k
zakonu €.309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci a k nafizeni vlady €.591/2006 Sb. o blizSich minimélnich poZadavcich na
bezpe€nost a ochranu zdravi na staveniStich. Ve smlouvé o dilo bude zavazek
zhotovitele, Ze bude respektovat vSeobecné obchodni podminky popsané v dokumentu
VOP REAL v platném znéni, normu CSN EN 50 110 -1, ed. 2 (nahrazuje fadu CSN 34
31xx), a Ze disponuje vSemi nezbytnymi prostfedky potfebnymi k provedeni dila.
Zajisténi pracovisté ve smyslu PNE 330000-6 je provadéno osobami povéfenymi
osobou odpovédnou za elektrické zafizeni. Bezpecnost prace a pfipadné specialni
pracovni postupy budou samostatnou kapitolou smluvniho vztahu.

Ugastnici stavebnich praci jsou povinni dodrZzovat ustanoveni pravnich predpisu
vztahujicich se k zajisténi bezpeénosti prace.

Pfi soubéhu stavebnich praci dvou a vice dodavateld musi zadavatel stavby pred
zahajenim stavebni ¢innosti druhého a dalSich dodavatell stanovit pfislusny pocet
koordinatort bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "koordinator")
v souladu s 814 zakona €.309/2006 Sb. s pfihlédnutim k rozsahu a sloZitosti stavby a
jeho néroénosti na koordinaci. V pfipadé, Ze budou na stavenisti vykonavany prace a
¢innosti vystavujici fyzické osoby zvySenému ohrozZeni Zivota nebo poSkozeni zdravi (viz
pfiloha 5 nafizeni viady €.591/2006 Sb.) bude v pfipadé, Ze nebude zadavatelem stavby
uréen koordinator, zhotovitelem stavby vypracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi préaci na stavenisti.

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpe€nosti prace musi byt mezi
U€astniky vystavby dohodnuty pfedem a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani
stavenisteé, pokud nejsou zakotveny v hospodarské smlouve.

'y /
V' d

V Karlovych Varech dne 18. 12. 2018 vypracoval: ing. Miroslav Blizrak
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Havarijni plan

z hlediska vodniho hospoda Fstvi

1. Pristroje a zafizeni stavby

Pro vlastni vystavbu je pouZito technického zafizeni, které neobsahuji nebezpeéné
kapalné latky, které by mohli zpusobit ekologickou havarii.

Pro manipulaci a skladovani neni nutné zadné havarijni opatreni.

2. Stavebni mechanizace

Pro dopravu a stavbu bude pouZita béZna mechanizace pro pfepravu a manipulaci
nakladt schvalené pro silni¢ni provoz podléhajicich pravidelnim technickym kontrolam.
Pro zemni prace bude pouzito stavebnich stroju schvalenych pro silniéni provoz.

Postup ¢innosti pfi havarii:

1/ Pfi havarii vozidla nebo pracovniho stroje nebo jejich poSkozeni, jejichz nasledkem
by doslo k uniku ropnych latek, bude obsluhou vozidla provedeno ohrazeni mista
aniku ropnych latek z vozidla proti jeho ploSnému rozlévani.

2/ Obsluha vozidla pfivola hasi¢skou pohotovost, ktera zajisti povrchovou likvidaci
uniklych ropnych latek.

3/ Vedouci prace oznami ekologickou havérii pfislusSnému odboru Zivotniho prostfedi

4/ Vedouci prace zajisti odebrani vzorku zeminy v misté havarie a na zakladé rozboru
a stanoveni mnozstvi zamoreni zeminy bude rozhodnuto, jaké mnoZstvi zeminy
bude odbagrovano

5/ PFi nezadoucim mnoZstvi obsahu ropnych latek a na zékladé rozhodnuti
pfislusného odboru Zivotniho prostfedi bude provedena likvidace ekologické
havarie napf. odbagrovani zeminy s naslednym odvozem na misto uréené pro
likvidaci kontaminované zeminy.

6/ Na misto havarie bude navezena nova zemina a povrch upraven do puvodniho
stavu.
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