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- Demontaz stavajiciho ocelového zabradli z trubek @ 50 a 40 mm. VySka 750 mm. - Demontaz stavajiciho ocelového zabradli z trubek @ 50 mm, @ 40 mm a @ 25 mm.
- Po provedené sanaci bude osazeno nové zabradli vysky 1300 mm dle CSN EN 73 6101 a TP Vyska 860 mm
186 (ndvrh dle obrazku "P1" TP 186. - Po provedené sanaci bude osazeno nové zabradli vySky 1100 mm z ocelovych

- Nové zabradli provedeno z ocelovych bezeSvych trubek @ 70 x 3 mm, @ 48.3x3mma @32 x3 bezeSvych trubek @ 44,5x3mm, @38x3mma @ 25x2,5mm
mm. Zabradli kotveno pfes roznaseci plech velikosti 220 x 180 x 10 mm za pomoci chemickych
kotev a zavitovych ty&i M14.

397,67

—Bylo provedeno:

- Ocelové zabradli a fimsa na koruné zdi bude mechanicky odbourano.
- Z povrchu zdi bude mechanicky odstranéna torkretova betonova vrstva, véetné vyztuzné sité. Povrch zdi bude vyGistén.

Z provedenych statickych vypoéti, posouzeni opérné zdi vyplyva Ze stav stavajici opémé zdi je nevyhovujici. Dale bylo zjisténo pfi
zahajeni stavebnich praci - po odbourani uvolnénych povrchovych vrstev - Ze hloubkovy dosah zvétrani hmoty stény opérné zdi zasahuji
vyrazné hloubéji nez se pfedpokladalo. Hloubkovy dosah zvétréni a lokainé dalSiho uvolnéni je misty i 300 mm.

Nezbytné je okamzZité provést provizorni zajiténi opérné zdi pomoci dievénych vzpér pfes pomocné svlaky - roznaseci tramy. Prace na

zajisténi opémé zdi se museji provadét po zabérech maximalni délky 4,00 m.

Predpokladany postup praci:

- Provizorni vydfeva

- Zajisténi opémé zdi po zabérech (nésledujici prace - popis provadét vzdy po zabérech)

- Provedeni kopané sondy v paté zdi pro ovéfeni stavu a hloubky stavajici zékladové spary

- Vycisténi povrchu stavajici zdi od zvétralych, volnych a uvolnénych prvkid a ¢asti

- Provést Zelezobetonovy zékladovy prah v paté zdi 400/350 mm cca 200 mm pod terén, terén pod prahem bude vyrovnan. Prah

vyztuzen konstrukéni vyztuZzi a svafovanou siti - nechat volné presahy do télesa zdi.

- Provést jednostranné bednéni do %2 vysky, vyztuz 2x svafovana sit 8/150/150 mm.

- Betonaz télesa zdi o tl. 250 mm (pouzity Beton C30/37, XC4, XA1, XF4} s vynechanim prostupt pro hieby (DN 125 mm) a roznaseci

ocelové desky (250/250 mm).

- Vrténi spodnich urovni pro hfeby - vrtané zemni tyové hieby (CKT 25, délka 5,0 m ve sklonu 20-25° od vodorovné osy, v osové
vzdalenosti 4 1,50 m. Vyskové osazeni je navrzeno ve 2 - 3 (rovnich. Osazeni prvni Fady kotev je minimainé 1,00 m pod horni hranou
stény opémé zdi a druha a tfeti Fada je 0 1,10 m niZe neZ pfedesla fada. Osazeni kotev je v pldorysném rastru v jednotlivych fadach
posunuto o 1/2 osové vzdalenosti horni fady kotev. Délka kofenové Casti zemni kotvy je uvazovana v délce 4,00 m. Injektdz kofenové

1 — Casti se predpoklada vysokotlaka 0,80 - 2,10 MPa a spotfeba cementové injektazni smési je maximalné 25 | na etaz (etaz 0,50 m).
Predepnuti kotvy je navrZzeno na hodnotu 50 kN . Na hlavé kotvy bude osazena ocelova roznaseci deska minimainiho rozméru
\\ 250/250/12 mm. Hlava kotvy bude &astegné zapusténa do kapsy ve zdi tak, aby pfi nasledné Upravé povrchu opérné zdi nepfesahovala
lic stény zdi.

- Bednéni pro 1/2 vy3ky zdi a dtto dle postupu prace (bod. 4) jako pro spodni Cast - provedeni aZ pod fimsu - hlavu zdi.

\ - Provedeni dovrchnich odvodriovacich vrtl pod dhlem 10°, profil 70 mm - délky odvodnéni cca 3,0 mb v rastru & 1,5 m vé. vystrojeni
vypaznici z perforované PVC trubky DN 50 mm.

- Na korunu zdi bude vybetonovana nova zelezobetonova fimsa, kterd bude prikotvena pomoci ocelovych tr. Cely povrch zdi bude
opatfen ochrannym hydrofobnim natérem.

- Na fimsu bude pfikotveno nové ocelové trubkové zabradli vysky 1300 mm, sloupky kotvené pomoci roznasecich plechd tl. 10 mm do
fimsy opérné zdi chemickymi kotvami. Ocelové konstrukce zabradli budou opatfeny 1x reaktivnim antikoro natérem a 2 x vrchnim
syntetickym natérem.

: _ i - Po zajisténi zdi bude opravena dotCena Cast schodisté s podestami - obnova betonové opérné zidky, preskladani ocisténych zulovych
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- Nafimsu bude prikotveno nove kovové zabrali. ¢ POPIS ZMENY DATUM | VYPRACOVAL
- Rozebrani schodistovych stupfid a jejich ocisténi vodnim paprskem.
- Demolice schodistové zidky.
- Vybudovani nové zelezobetonové schodidtové zdi tvaru L“. Pata bude v délce 500 mm zapu$téna pod schodisté. Zalozeni zdi bude - T - N
800 mm pod drovni terénu. Tloustka opérné zdi a paty bude 300 mm. Pro opérnou zed' bude pouzit beton B 30 V8 T100 a vyztuz z Vypracoval : Zd. Volek PROJEKTOVE A INZENYRSKE SLUZBY
betonarske sité @ 8 x 100 / 100 mm pii obou povrsich. H - PaSP SERVICE spol, ST.0.
- Povrch opémé zdi bude oSetfen hydrofobnim natérem. Zodp. projektant : Ing. M. Trnka Jachymovska 98 / 59, 360 04 Karlovy Vary
- Na hlavu opérné zdi bude ukotveno nové ocelové zabradli.

- Schodisté bude vyskladano z plvodnich oéisténych kamennych stupfid ulozenych na nové sténé a Stérkopiskovém podsypu zhutnéném

POZ NAM KA . na 0,2 MPa tl. min. 250 mm. Styk mezi betonovou sténou a schodistovym stupném bude dikladné vytmelen trvale pruznym tmelem.

<4 Tato projektova dokumentace nenahrazuje provadéci ani dilenskou projektovou dokumentaci - je provedena v rozsahu
dokumentace pro stavebni povoleni dle platné vyhlasky.

4 Skutecné rozméry ovérit na stavbé,

4 Veskeré konstrukce provadét dle technologického postupu uvadéného vyrobcem a dodrzovat platné normy CSN.
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