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DNESNI{HO DNE, MESICE A ROKU:

Statutarni Mésto Karlovy Vary 5
Moskevska 2035/21, Karlovy Vary, PSC: 361 20

ICO: 002 54 657

bankovni spojeni: &.0.: 27-800424389/0800, vedeny u Ceské spofitelny a.s.

zastoupené ve vécech smluvnich: Ing. Petrem Kulhankem, primatorem mésta

zastoupené ve vécech technickych: Ing. Danielem Riedlem, vedoucim odboru rozvoje a investic
Monikou Drobilovou, technikem odboru rozvoje a investic

na strané jedné jako objednatel (ddle jen ,,Objednatel )

a

Credostav s.r.o.

Zavodu miru 584/7, Karlovy Vary, PSC: 360 17

1CO: 280 01 354

DIC: CZ28001354

bankovni spojeni €.1.:

zastoupend ve vécech smluvnich: Ing. Janem Klimou, jednatelem
zastoupena ve vécech technickych:

na strané druhé jako zhotovitel (ddle jen ,, Zhotovitel )

(oba ddle téz jako ,, Smluvni strany *)
VZHLEDEM K TOMU, ZE:

(A) Mezi Zhotovitelem a Objednatelem byla dne 10. srpna 2017 uzaviena smlouva o dilo €.
2017 — 00040/ORI (dale jen ,,Smlouva®), jejimz predmétem je zavazek Zhotovitele provést
pro Objednatele fadné a v¢as, na sviij naklad a nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku 2. Smlouvy
pro stavbu oznacenou jako ,,ZS Postovni Karlovy Vary — stavebni tipravy u¢ebny chemie a
kabinetu*; a

(B) Pii provadéni dila se zastupci Zhotovitele, Objednatele a autorského dozoru dohodli na
zménach dila, na jejichz zaklad¢ se snizi cena dila o 15 264,11 K¢ bez DPH (viz pfiloha ¢. 1
tohoto dodatku); a

© Rada mésta Karlovy Vary schvalila na svém 31. jednani dne 3. 10. 2017 uzavieni Dodatku ¢. 1
ke Smlouve.

vzhledem Kk vySe uvedenému Se smluvni Strany, ve smyslu ustanoveni zakona ¢&. 89/2012 Sb.,
ob¢anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,,Obéansky zakonik®), dohodly na
uzavieni tohoto
DODATKU ¢1
SMLOUVY O DiLO
¢. objednatele: 2017-00040/ORI
ze dne 10. 8. 2017
(dale jen ,,Dodatek ¢. 1)

., ZS Postovni Karlovy Vary — stavebni iipravy ucebny chemie a kabinetu
c¢islo smlouvy objednatele 2017-00040/ORI stranka 2 7 4
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Zména smlouvy
Smluvni strany se v souladu s ustanovenim ¢lanku 14. odstavce 5. Smlouvy dohodly na
zméné Smlouvy, a to nésledujicim zptsobem:

V ¢lanku 5. Smlouvy se méni odstavec 1., a to nasledujicim zptisobem:

,SMluvni strany se dohodly na cené, tzn. cené maximdlni, za provedeni Dila, ve vysi
2373 158,32 K¢ (slovy: dva miliony tFi sta sedmdesat tri tisic jedno sto padesdt osm korun
Ceskych a tricet dva halére) véetné DPH (dale jen ,,Cena za provedeni Dila*), 1961 287,87
K¢ bez DPH (slovy: jeden milion devét set Sedesdat jeden tisic dvé sté osmdesat sedm korun
Ceskych a osmdesat sedm halérii) a DPH 411 870,45 K¢ (slovy: ¢tyFi sta jedenact tisic osm set
sedmdesat korun Ceskych a ctyricet pét halérit).

Ostatni ¢asti a ustanoveni Smlouvy, Dodatkem ¢. 1 nedotéené, zstavaji platné a ué¢inné
VvV ptivodnim znéni.

Zavérecna ustanoveni
Dodatek ¢. 1 nabyva platnosti dnem jeho podpisu opravnénymi zastupci Smluvnich stran
a ucinnosti dnem uvefejnéni v registru smluv.

Zaslani Dodatku ¢. 1 do registru smluv zajisti Objednatel neprodlené po podpisu Dodatku ¢. 1
obéma Smluvnimi stranami. Objednatel se soucasné zavazuje informovat Zhotovitele o
provedeni registrace tak, ze zaSle Zhotoviteli kopii potvrzeni spravce registru smluv o
uvefejnéni Dodatku €. 1 bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy sam potvrzeni obdrzi, popf. jiz
v piivodnim formulafi vyplni pfislusnou kolonku s ID datové schranky Zhotovitele (v takovém
ptipadé potvrzeni od spravce registru smluv o provedeni registrace smlouvy obdrzi ob¢
Smluvni strany zarover).

Dodatek ¢. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz Objednatel i Zhotovitel obdrzi jeden
stejnopis. Kazdé vyhotoveni Dodatku ¢.1 ma pravni silu originalu.

Smluvni strany se dohodly, Zze Dodatek &. 1 se fidi pravnim fadem Ceské republiky, zejména
Obcanskym zakonikem.

Statutarni mésto Karlovy Vary, ve smyslu ustanoveni § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb. o obcich,
potvrzuje, Ze u pravnich ukont obsazenych v této smlouve byly splnény ze strany Statutarniho
meésta Karlovy Vary veskeré zakonem ¢. 128/2000 Sb. ¢i jinymi obecné zdvaznymi pravnimi
piedpisy stanovené podminky ve formé piedchoziho zvefejnéni, schvaleni ¢i odsouhlaseni,
které jsou obligatorni pro platnost tohoto pravniho jednani.

Ob¢é Smluvni strany potvrzuji autenti¢nost Dodatku ¢ 1 a prohlasuji, ze si Dodatek ¢. 1
precetly, s jeho obsahem souhlasi, Ze Dodatek ¢. 1 byl sepsan na zakladé pravdivych udaju, z
jejich pravé a svobodné ville a nebyl uzavien v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych
podminek, coz stvrzuji svym podpisem ¢i podpisem svého opravnéného zastupce.

., ZS Postovni Karlovy Vary — stavebni iipravy ucebny chemie a kabinetu
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Ptiloha €. 1: Zménovy list €. 1
Ptiloha €. 2: Usneseni RM
V Karlovych Varech dne: 6.10. 2017
Objednatel: Zhotovitel:
Statutarni Mésto Karlovy Vary Credostav s.r.o.
zastoupeno zastoupena
Ing. Petrem Kulhdnkem Ing. Janem Klimou
primatorem meésta jednatelem

., ZS Postovni Karlovy Vary — stavebni iipravy ucebny chemie a kabinetu *
c¢islo smlouvy objednatele 2017-00040/ORI stranka 47 4



